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SANTRAUKA

Siuo investicijy projektu sprendZziama problema — transporto sektorius generuoja didZiausia
Siltnamio efekta sukelianéiy dujy (SESD) ir transportui biidingy oro terSaly dalj Lietuvoje (ir
Plungés rajono savivaldybeés teritorijoje). Viena i$ Sios problemos priezasciy — truksta alternatyviyjy
netar$iy transporto priemoniy keleiviams vezti.

Projekto tikslas — prisidéti prie §iltnamio efekta sukelianéiy dujy (SESD) ir transportui
budingy oro terSaly dalies mazinimo Lietuvoje. Projekto tikslui pasiekti formuluojamas uzdavinys:
atnaujinti Plungés autobusy parka visiskai netarSiomis viesojo transporto priemonémis. Konkrecios
uzdavinio jgyvendinimo veiklos apims elektra varomy autobusy jsigijima ir elektros krovimo
stoteliy jrengima.

Projekta siekiama finansuoti pagal 2022—2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plétros programos pazangos priemonés Nr. 10-
001-06-01-01 ,,Skatinti alternatyviyjy degaly naudojimg transporto sektoriuje* veikla ,,Miesto ir
priemiestinio vieSojo transporto priemoniy parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netarSias
transporto priemones*.

Projektui vertinti buvo svarstomos dvi alternatyvos:

1 Alternatyva ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas*.
Igyvendinant §ig 1 Alternatyva numatoma jsigyti 6 elektra varomus autobusus ir jrengti 3 elektros
krovimo stoteles. Bendra investicijy verté — 2 183 297,09 Eur be PVM. Alternatyvos finansavimo
Saltiniai: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva®“ (EGADP)
1€Sos — 1 203 297,09 Eur, nuosavos Plungés autobusy parko 1€sos — 980 000,00 Eur.

2 Alternatyva ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas*.
Igyvendinant Sig 2 Alternatyva numatoma jsigyti 6 vandeniliu pildomus autobusus ir jrengti 1
vandenilio pildymo punktg. Bendra investicijy verté — 5 461 357,09 Eur be PVM. Alternatyvos
finansavimo $altiniai: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva“
(EGADP) 1¢Sos — 2 001 357,09 Eur, nuosavos Plungés autobusy parko 1éSos — 3 460 000,00 Eur.

Siekiant jvertinti alternatyvas, buvo atlikta sgnaudy veiksmingumo analizé (SVA).
Nagrinéty projekto alternatyvy rodikliai pateikiami Zemiau esancioje lenteléje:

Sanaudy - veiksmingumo analizés rodikliai (lyginamaisiais skaiciais)

~Elektra varomy
autobusy jsigijimas ir
krovimo stoteliy

»Vandeniliu pildomy
autobusy jsigijimas
ir pildymo punkto

jrengimas* jrengimas*“
Finansiné grynoji dabartiné verté investicjoms - FGDV() -2 631 377 -9 524 221
Finansiné vidiné grazos norma investicijoms - FVGN(I) Néra reikSmes Néra reikSmes
Finansiné modifikuota vidiné grazos norma investicijioms - FMVGN(I) -4,22% -100,00%
Finansinis naudos ir i8laidy santykis - FNIS 0,06 0,00
Finansinis gyvybingumas (realigja iraiska) Taip Taip
Finansiné grynoji dabartiné verté kapitalui - FGDV(K) -2 098 092 -9 666 519
Finansiné vidiné graZos norma kapitalui - FVGN(K) Néra reikSmés Néra reik3més
Sanaudy efektyvumo / veiksmingumo rodiklis 0,6 2,2

Projektas bus jgyvendintas per 2024-2025 m. Jgyvendinus §j investicijy projekta, keleiviai
bus veZami su naujomis netarSiomis transporto priemonémis ir taip bus pagerinta keleiviy vezimo
vieSuoju transportu viesSosios paslaugos kokybé Plungés rajono savivaldybés teritorijoje.

Investicijy projektas prisidés prie 2022-2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos pazangos priemonés Nr. 10-001-06-01-01 ,,Skatinti
alternatyviyjy degaly naudojima transporto sektoriuje” aprase nurodytos 3 veiklos ,,Miesto ir
priemiestinio vieSojo transporto priemoniy parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netarSias



transporto priemones® siekiamo produkto rodiklio — ,,Pristatyta elektra varomy ir (arba) vandeniliu
pildomy vieSojo transporto priemoniy (autobusy)“ — 230 vnt. Jgyvendinus investicijy projekta UAB
,»Plungés autobusy parkas“ jsigys 6 vnt. naujy alternatyviyjy netarSiy transporto priemoniy
keleiviams vezti.

Projekto rezultatais naudosis ir projekto teikiamg naudg gaus projekto tiesioginés tikslinés
grupés: Plungés rajono savivaldybés administracija, kuri uztikrina keleiviy vezimo vieSuoju
transportu viesgja paslaugg; UAB ,,Plungés autobusy parkas®, kuri teikia keleiviy vezimo vieSuoju
transportu viesaja paslauga; UAB ,,Plungés autobusy parkas* darbuotojai, kuriems bus pagerinta
darbo aplinka; UAB ,,Plungés autobusy parkas*“ keleiviai, kurie galés naudotis naujomis
alternatyviosiomis netarSiomis transporto priemonémis, pritaikytomis specialiuosius poreikius
turintiems zmonéms; bei netiesioginés tikslinés grupés: Plungés rajono savivaldybés gyventojai ir
visos Lietuvos gyventojai.

Igyvendinus investicijy projekta, UAB ,Plungés autobusy parkas“ senus dyzelinius
autobusus pakeis naujais elektra varomais autobusais keleiviams vezti, taip Plungeés rajono
savivaldybéje bus sumazintas ismetamy SESD kiekis bei oro tar$a (prisidedant prie oro taros
mazinimo visoje Salyje), pagerinta keleiviy vezimo vieSuoju transportu vieSosios paslaugos kokybeé.



1 PROJEKTO KONTEKSTAS

1.1 Paslaugos pasiiila ir paklausa

Viesoji paslauga, kurios gerinimui skiriamas projektas, yra keleiviy vezimas vieSuoju
transportu, kurig teikia UAB ,,Plungés autobusy parkas®.

UAB,,,Plungés autobusy parkas® — transporto bendrové, reguliariai vezanti keleivius Plungés
mieste ir priemiestyje, teikianti autobusy nuomos ir siunty autobusais Lietuvoje paslaugas®.

Keleivinio transporto vezéjai siekia uztikrinti Salies, jos regiony, miesty ar gyvenvieciy
funkcionaluma, gyventojy rysius. VieSasis transportas turi ypatingg socialing reikSme, kadangi
zmonéms yra sudaroma galimybé nuvykti j darbg, mokymo ar gydymo jstaigas, taip pat jgyvendinti
kultiirines pramogas keliaujant.

Keleivinis transportas padeda spresti vieng uzdavinj — kuo geriau patenkinti gyventojy
susisiekimo poreikius. Keleivis tikisi, kad vezéjas suteiks reikiamg informacijg apie paslaugas ir
marsrutus, transporto priemoné bus ekonomiska, greita, Svari, saugi ir uztikrinanti tinkamg kokybe.

Pagrindiné UAB ,,Plungés autobusy parkas® veikla — keleiviy pervezimas vietinio (miesto ir
priemies¢io) marsrutais bei uzsakomaisiais reisais.

UAB ,,Plungés autobusy parkas® vykdo ir kitg veiklg: smulkiy siunty gabenimas autobusais,
iSankstiniy tolimojo susisiekimo autobusy biliety pardavimas, keleiviy bagaZo saugojimas,
reklaminiy ploty nuoma ant autobusy, aikstelés ir patalpy nuoma.

Imoné vykdo veikla vadovaudamasi Akciniy bendroviy jstatymu, Lietuvos Respublikos
Keliy transporto kodeksu, Keleiviy ir bagazo taisyklémis, Autobusy sto¢iy veiklos nuostatais ir su
Siais jstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis sudarytomis su Plungés rajono savivaldybe
ir Lietuvos transporto saugos administracija bei atsizvelgdama j keleiviy ir turisty poreikius?.

UAB ,,Plungés autobusy parkas* teikia keleiviy vezimo vieSuoju transportu vie$aja paslauga,
taiau Siuo metu del alternatyviyjy netarSiy transporto priemoniy keleiviams vezti trukumo,
vieSosios paslaugos kokybé yra nepakankama. Dyzeliniu kuru varomos transporto priemongés
generuoja didesnj i§metamy SESD kiekj bei oro tar§g (pladiau ziwiréti dalyje ,,SprendZiamos
problemos ir jy atsiradimo prieZastys®).

Pasiiilos analizé

Konkreciai Siame projekte nagrinéjama vieSosios paslaugos pasiiila — UAB ,,Plungés
autobusy parkas“ organizuojami marSrutai, kuriais keleiviai bus vezami su naujomis
netarSiomis transporto priemonémis (metiné rida — 362 391 km).

Siuo metu UAB ,Plungés autobusy parkas® marSrutais 1 ,,Varkaliai-Stotis-Truikiai®,
2 ,,Stotis- N. Kapinés-Glaudziai®, 3 ,,Stotis-Ligoniné-Noriskiai“ nuo 10.15 iki 05.15, 3 ,,Stotis-
Ligonine-Noriskiai“ nuo 05.15 iki 10.15, 4 ,Ligoniné-Priisaliai-Linelis*, 5 ,,Ligonine-
Lentpjuvés g.-Vingio g.-Stotis“ ir 6,,Ligoniné-Noriskiai-Sodai“ keleiviai vezami senais, tarSiais
dyzeliniais autobusais. Igyvendinus investicijy projekta Siais marSrutais keleiviai bus vezami su
naujomis netarSiomis transporto priemonémis.

L https://www.plungesap.lt/apie-mus/apie-bendrove/
2 UAB ,,Plungés autobusy parkas* 2022 mety metinis praneSimas.



Marsrutai Rida, km/ metus
1, Varkaliai-Stotis- Truikiai" 71102
2 ,Stotis-N. Kapinés-GlaudZiai* 55200
3, Stotis-Ligoniné-Noriskiai‘ nuo 10.15 iki 05.15 30 288
3, Stotis-Ligoniné-Noriskiai‘ nuo 05.15 iki 10.15 37 536
4 ,Ligoniné-Prisaliai-Linelis* 109 500
5 ,Ligoniné-Lenfpjavés g.-Vingio g.-Stotis* 27 448
6 ,Ligoniné-Noriskiai-Sodai” 31317
18 viso km/ metus 362 391

Lentelé 1.1. UAB ,, Plungés autobusy parkas ** organizuojami marsSrutai, kuriais keleiviai bus veZami SU haujomis
netarsiomis transporto priemonémis
Saltinis: UAB ,, Plungés autobusy parkas *

UAB ,,Plungés autobusy parkas“ eksploatuojamy autobusy rida 2022 metais sieké
1204 235 km, t. y. 115 103,70 km daugiau, lyginant su 2021 metais, Siam poky¢iui jtakos turéjo
uzsakomuyjy reisy rida. 2022 mety rida buvo didesné 231 650,50 km lyginant su 2020 metais, taciau
pastarajj ridos skirtuma galima paaiskinti judumo suvarzymais pandeminiu laikotarpiu®.

Igyvendinus §j investicijy projekta, blity pagerinta keleiviy vezimo vieSuoju transportu
vieSosios paslaugos kokybé.

Paklausos analizé

Konkreciai Siame projekte nagrinéjamos vieSosios paslaugos pasitlos — UAB ,,Plungés
autobusy parkas* organizuojamy marsruty, kuriais keleiviai bus veZzami su naujomis netarSiomis
transporto priemonémis paklausa — UAB ,,Plungés autobusy parkas* keleiviai, kuriy skai¢ius 2022
metais sudaré 105 506. Nagrin¢jamu 2018-2022 m. laikotarpiu UAB ,,Plungés autobusy parkas®
keleiviy skaiCius svyravo, ypa¢ Zenklus sumaz¢jimas matomas 2020 metais, d¢l COVID-19
pandemijos apribojimy, zr. 1.2 paveiksla.
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Paveikslas 1.1. UAB ,, Plungés autobusy parkas ** pervezamy keleiviy skaicius, 2018-2022 m.
Saltinis: UAB ,, Plungés autobusy parkas *

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, keleiviy apyvarta autobusais (tikst.
keleivio km) 2022 metais visoje Salyje (taip pat ir TelSiy apskrityje) didéjo daugiau nei 50 proc.

3 UAB ,,Plungés autobusy parkas* 2022 mety metinis praneSimas.



. U 2021 ir 2022 m. pokytis,

Administraciné teritorija 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. proc.
Lietuvos Respublika 2583 174,40 | 264560490 | 1486010,10 | 1412400,00 | 2145890,70 51,9%
Vilniaus apskritis 965 448,50 987 509,40 635 535,30 583 582,20 829 132,80 42,1%
Alytaus apskritis 47 131,40 41794,60 35 153,20 32 974,20 26 383,70 -20,0%
Kauno apskriis 732 626,50 787 117,20 329 528,60 366 742,10 584 648,30 59,4%
Klaipédos apskritis 376 326,40 389 422,70 233 558,00 176 887,20 328 358,00 85,6%
Marijampolés apskritis 57 629,80 52 087,80 21734,60 21082,80 34 472,80 63,5%
PanevéZio apskritis 107 613,50 101 338,50 56 243,80 66 117,90 105 545,10 59,6%
Siauliy apskrits 138 364,40 139 304,10 85 207,20 78 639,80 101 947,00 29,6%
Tauragés apskritis 26 735,10 26 162,60 14 788,50 13 978,90 26 788,60 91,6%
TelSiy apskritis 74 725,10 73 801,60 44 074,10 45 974,30 69 214,00 50,5%
Utenos apskritis 56 573,70 47 066,40 30 186,80 26 420,70 39 400,50 49,1%

Lentelé 1.2. Keleiviy apyvarta autobusais, tikst. keleivio km
Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nors bendras keleiviy apyvartos autobusais skaiCius yra mazesnis negu prieS COVID-19
pandemija, taciau matoma Sio skaiCiaus didéjimo tendencija, taigi projekto ataskaitinio laikotarpio
metais, t. y. 2044 metais keleiviy vezimo vieSuoju transportu vieSoji paslauga bus aktuali ir
reikalinga.

1.2 Teisine aplinka

Sioje dalyje pristatomi pagrindiniai teisés aktai, reglamentuojantys investicijy projekte
nagrinéjamos viesosios paslaugos teikima.

Dokumentas Projektui aktualios nuostatos

Lietuvos Respublikos
transporto kodeksas

Keliy transporto kodeksas reguliuoja keleiviy, bagazo, kroviniy
ir paSto siunty vezimy organizavima ir vykdyma, vezimy
valstybinj valdyma ir kontrole, atsakomybe uz turting zala, taip
pat draudima.

keliy

Keleiviy ir bagazo vezimo keliy transportu taisyklés nustato
keleiviy ir bagazo vezimo keleivinémis keliy transporto
priemonémis organizavimo ir §iy vezimy vykdymo tvarka.

Keleiviy ir bagazo vezimo keliy
transportu taisyklés

2021-2030 mety nacionalinis pazangos planas rengiamas
siekiant nustatyti pagrindinius ateinantj deSimtmetj valstybéje
siekiamus pokycius, uztikrinanCius pazanga socialinéje,
ekonomingje, aplinkos ir saugumo srityse.

Projektas atitinka plano 6 tikslo ,,Uztikrinti gera aplinkos
kokybe ir gamtos iStekliy naudojimo darng, saugoti biologing
jvairove, Svelninti Lietuvos poveikj klimato kaitai ir didinti
atsparumg jos poveikiui®, 6.1 uzdavinj ,,Didinti atsinaujinanciy
ir alternatyviy degaly vartojima transporto sektoriuje, skatinti
darny jvairiarii§j judumg ir mazinti transporto sukeliama
aplinkos tar$g“.

2021-2030 mety nacionalinis
pazangos planas

20222030 mety plétros
programos valdytojos Lietuvos
Respublikos susisiekimo
ministerijos susisiekimo plétros
programa

I Programg jtraukti 2021-2030 mety Nacionalinio pazangos
plane numatyti jgyvendinti uzdaviniai, kuriuos pavesta
jgyvendinti Susisiekimo ministerijai (toliau — SM) pagal
ministerijos veiklos sritj ,,Transportas ir rySiai“ ir nustatytus
pasiekti tikslus. Projektas prisideda prie 2022-2030 mety
susisiekimo plétros programos 1 problemos ,,Transporto
sektorius generuoja didziausig Siltnamio efektg sukelianciy
dujy ir transportui biidingy oro terSaly dalj Lietuvoje® — ir ja
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Dokumentas Projektui aktualios nuostatos
detalizuojancios priezasties ,,Triksta alternatyviyjy netarSiy
transporto  priemoniy keleiviams ir kroviniams vezti“
sprendimo.

2022-2030 mety plétros | ApraSe numatyta veikla 3. ,,Miesto ir priemiestinio vie$ojo
programos valdytojos Lietuvos | transporto priemoniy parko atnaujinimas, skatinant naudoti
Respublikos susisiekimo | visai netarSias transporto priemones“, numatyta finansavimo

ministerijos pazangos priemoneés
Nr. 10-001-06-01-01 ,,Skatinti
alternatyviyjy degaly naudojima
transporto sektoriuje“ aprasas

suma — 75 000 tukst. Eur, finansavimo $altinis — Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonés 1ésos.

UAB ,,Plungés autobusy parkas*
strateginis veiklos planas 2022-
2024 metams

Plane numatytas 1 tikslas ,,VieSojo susisiekimo autobusais ir
kity paslaugy gerinimas®, 1.1 uzdavinys ,,UZztikrinti, kad
susisiekimas vieSuoju transportu vietiniais marsrutais biity

patrauklus, patogus, Siuolaikiskas bei atitinkantis kokybeés
reikalavimus. Keleiviai Plungés rajono savivaldybés teritorijoje
vezami nemokamai“, 1.1.3 priemoné ,Autobusy parko
atnaujinimas/modernizavimas‘.

Lietuvos Respublikos | Plane numatyta 10-001 programa ,, Transporto ir rySiy politikos
susisiekimo ministro valdymo | jgyvendinimas®,  10-001-06-01 (P)  uzdavinys ,,Didinti
sriciy 2023-2025 mety | energijos 1§ atsinaujinan¢iy energijos iStekliy dalj ir

strateginis veiklos planas alternatyviyjy degaly vartojimag transporto sektoriuje, skatinti
darny jvairiarG$] juduma ir mazinti transporto sukeliama
aplinkos tar$a“, 10-001-06-01-01 (PP) priemoné ,Skatinti

alternatyviyjy degaly naudojima transporto sektoriuje®.

Lietuvos transporto | Plane numatytas 1 prioritetas ,,Aplinkai ir visuomenei draugi

infrastruktiros  plétros  iki | kas susisiekimas®, 1.1. tikslas ,,Ekologiskas susisieckimas®,

2030 m. planas 1.1.2. uzdavinys ,,Mazos SESD emisijos ir tar§os transporto
infrastruktiros skatinimas, plétra ir prieziora®, 1.1.2.1.
priemoné ,Mazos SESD emisijos automobiliy transporto
infrastruktiiros skatinimas, plétra ir priezitra“.

Lietuvos Respublikos | Jstatymo nuostata, kad nuo 2029 m. sausio 1 d. visas vieSasis

keleiviy vezimo keliais transportas, jskaitant taksi ir pavézéjimo
paslaugas teikianciy asmeny transporto priemones, turi biiti
pritaikytas naudoti alternatyviuosius degalus.

Lentelé 1.3. Projektui aktualiy teisés akty apzvalga

alternatyviyjy degaly jstatymas

Pagal 2022-2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos susisiekimo plétros programos pazangos priemonés Nr. 10-001-06-01-01 ,,Skatinti
alternatyviyjy degaly naudojimg transporto sektoriuje* veiklos ,,Miesto ir priemiestinio vieSojo
transporto priemoniy parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netarSias transporto priemones*
projekty finansavimo sglygy aprase (toliau - Aprasas) finansuojama veikla — miesto ir priemiestinio
vieSojo transporto priemoniy parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netarSias transporto
priemones, t. y. M2 arba M3 kategorijos elektra varomy (be vidaus degimo variklio, kurioje energija
mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik i elektros energijos kaupimo sistemos, kuri jkraunama i§
1Sorés) ir (arba) vandeniliu pildomy (varoma kuro elementu, kuriame i§ vandenilio gauta cheminé
energija paverciama elektros energija, skirta transporto priemonei varyti) vieSojo transporto
priemoniy (toliau — visai netarSios transporto priemongs) jsigijimas bei kartu su jomis jsigyjama
elektros energijai j transporto priemones tiekti skirta infrastruktara: jkrovimo stotelés, pantografai,
induktyvieji jrenginiai ir (arba) vandenilio pildymo punktai (toliau — transporto priemoniy jkrovimo
/ pildymo infrastruktiira).

Pagal Aprasg numatoma finansavimo forma — subsidija. Vienai jsigyjamai visai netarSiai
vieSojo transporto priemonei pagal ApraSa finansuojama suma negali virSyti: elektra varomai —
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200 000 eury, vandeniliu pildomai — 300 000 eury. Visai netarSiai transporto priemonei jsigyti
tinkamas finansavimas yra papildomos investicinés islaidos, biitinos siekiant taikyti grieztesnius
standartus, nei taikomi Europos Sajungoje, apskaiiuojamos kaip visai netar§ios transporto
priemonés jsigijimo investiciniy i$laidy ir tos pacios kategorijos transporto priemonés, kuri atitinka
Europos Sgjungos standartus ir bty jsigyta be pagalbos, jsigijimo investiciniy iSlaidy skirtumas
(Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 3 punkto a dalis); tinkamas finansavimas yra 100
procenty $iy islaidy (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36b straipsnio 5 punkto a dalis).

Isigyjamoms visai netarSioms transporto priemonéms jkrauti / pildyti biitinai infrastruktiirai
finansuoti teikiama de minimis pagalba, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013
nuostatomis.

Igyvendinant pagal Aprasa finansuojama veikla, turi buti jsigytos naujos (neeksploatuotos),
savaeigés visai netarSios keleivinio transporto priemonés, kurioms (kiekvienai) taikomi Sie
reikalavimai:

1. turi buti sertifikuota pagal 2018 m. geguzés 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2018/858 dél motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby bei tokioms transporto
priemonéms skirty sistemy, komponenty ir atskiry techniniy mazgy patvirtinimo ir rinkos
priezitiros, kuriuo i§ dalies kei¢iami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei
panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turéti patvirtinimo institucijos iSduotg
galiojantj transporto priemonés ES tipo atitikties liudijima;

2. turi bati I, IT ir A klasiy, kaip tai apibrézta Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos
(JT EEK) taisykl¢je Nr. 107 ,,Vienodos nuostatos dél M2 arba M3 kategorijos transporto priemoniy
patvirtinimo, atsizvelgiant j jy bendraja konstrukcijg* (toliau — JT EEK taisyklé Nr. 107);

3. turi biiti Zemagrinde, kurioje ne maziau kaip 35 proc. ploto skirta keleiviams stovéti
(sujungtosiose transporto priemonése — priekinéje dalyje); Sis plotas turi biti tarp asiy, be laipty ir
1§ jo galima prieiti bent prie vieny tarnybiniy dury; transporto priemonés kebulo kodas registracijos
liudijime CE — Zemagrindé vienauksté transporto priemong;

4. turi biti jrengta ne maziau kaip 13 sédimyjy viety, nejskaitant vairuotojo vietos,
papildomai gali buti jrengta iki trijy atlenkiamy (pagalbiniy) sédyniy, kurias gali biiti privalu uzleisti
nejgaliajam asmeniui vezimélyje arba vaikiSkam veziméliui; jrengta maZziausiai viena vieta
nejgaliyjy vezimelio naudotojui arba vaikiSkam veziméliui; numatytas pagal JT EEK taisyklés Nr.
107 reikalavimus sertifikuotas nejgaliojo vézimelio tvirtinimas priklausomai nuo autobuso klasés;
privalo biti jrengtas ir vaikiSko vézimelio tvirtinimas; bendras jrengty sédimyjy ir stovimyjy viety
skaiCius turi biiti ne maZesnis kaip 20;

5. nejgaliyjy veziméliy naudotojy ir vaikiSky vezimeliy jvaziavimas / iSvaziavimas turi biiti
numatytas per Sonines (ne galines) transporto priemonés duris;

6. transporto priemoné ar jos dalis, kurioje nejgaliyjy vezimeéliy naudotojai jlaipinami /
i$laipinami, turi biiti Zemagrindé (nuZeminta grindy zona be papildomy laipteliy);

7. turi turéti jrengtas pirmenybines sédimas vietas (specialigsias sédynes — padidintas,
atitinkamai pazenklintas) ir kita privaloma jranga, atitinkancig JT EEK taisyklés Nr. 107
reikalavimus, riboto judumo keleiviams; $ios sédimos vietos privalo biiti pasiekiamos i§ nuzemintos
grindy zonos be papildomy laipteliy; atlenkiamos sédynés néra laikomos pirmenybinémis
sédynémis;

8. turi biiti jrengta vaizdo stebéjimo sistema, skirta keleiviy ir vairuotojy saugumui uZtikrinti,
leidzianti stebéti visg transporto priemonés salona;

9. turi biiti apriipinta iSoriniu keleiviy jlipimo / iSlipimo dury apS$vietimu, transporto
priemonei sustojus ir atidarius duris;

10. turi atitikti kitus transporto priemoniy pritaikymo individualiy poreikiy turintiems
asmenims reikalavimus, numatytus Viesojo transporto priemoniy pritaikymo nejgaliesiems ir riboto
judumo asmenims reikalavimy aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2022 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. 3-439 ,De¢l VieSojo transporto priemoniy pritaikymo
nejgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimy apraso patvirtinimo*;
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11. transporto priemon¢ turi biiti apriipinta antialkoholiniu variklio uzraktu (alkoholio
matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galin¢iu uzblokuoti variklio paleidima,
jeigu i ji ipu¢iamame / iSkvepiamame ore alkoholio koncentracija virSija numatytaja);

12. keliy transporto priemon¢ turi atitikti Leidimy veZzti keleivius reguliaraus susisiekimo
keliy transporto marsrutais iSdavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2006 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. 3-62 ,Dél Leidimy vezti keleivius reguliaraus
susisiekimo keliy transporto marsrutais iSdavimo taisykliy patvirtinimo*, III skyriuje nustatytus
reikalavimus bei Keleiviy ir bagazo vezimo keliy transportu taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandzio 13 d. jsakymu Nr. 3-223 , D¢l Keleiviy ir
bagazo vezimo keliy transportu taisykliy patvirtinimo®, V skyriuje nustatytus reikalavimus.

Elektros krovimo stoteles (2 viety 22kW) numatoma jrengti zemés sklype Pramonés pr. 13,
Plungé, Plungés r. sav. Nr. 4400-5995-8880, kurj UAB ,,Plungés autobusy parkas“ valdo nuomos
teise pagal 2007-12-20 valstybinés zemés nuomos sutartj Nr. N68/2007-0171 ir 2023-0-29
susitarima pakeisti sutartj Nr. 36SZN-45-(14.36.55.) (toliau — nuomos sutartis). Nuomos sutartis
nenumato apribojimy elektros krovimo stoteliy jrengimui sklype.

Esama leistinoji naudoti galia Pramonés pr. 13, Plungé, Plungés r. sav. yra 80 kW.
Numatomoms jrengti trims 22kW galios elektros krovimo stoteléms esama leistinoji galia yra
pakankama, todé¢l praSymas padidinti elektros galig dél krovimo stoteliy AB ,,Energijos skirstymo
operatoriui“ néra butinas. Planuojamoms jsigyti transporto priemonéms elektros energija bus i$
dalies naudojama i$ atsinaujinanciy energijos istekliy — numatoma jsigyti 50 kW galingumo saulés
elektring, kuri bus montuojama ant bendrovés dirbtuviy stogo, elektros tiekimas i§ elektrinés iki
elektros krovimo stoteliy bus tiekiamas laidais. Elektriné bus naudojama ir kitoms jmonés
reikméms. Saulés elektriné bus be akumuliatoriy, pertekliné energija tiekiama j tinklg. Saulés
elektrinés galios padidinimui (50kW) yra gautos AB ,,Energijos skirstymo operatoriaus®
prisijungimo salygos.

Investicijy projekto jgyvendinimui nereikalingas poveikio aplinkai vertinimas, kadangi
planuojama veikla nepatenka j Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 1 ir 2 prieduose nurodyty veikly sgrasus. Investicijy projekto jgyvendinimo vieta
(zemés sklypas Nr. 4400-5995-8880, kuriame bus jrengiamos elektros krovimo stotelés) nepatenka
1 ,,Natiira 2000 saugomas teritorijas.

Viesoji keleiviy vezimo vieSuoju transportu paslauga bus organizuojama vadovaujantis
UAB ,,Plungés autobusy parkas® jstatais, jregistruotais juridiniy asmeny registre 2016 m. kovo 8 d.

1.3 Problemos ir jy atsiradimo priezastys

Siuo investicijy projektu sprendZziama problema — transporto sektorius generuoja didZiausia
Siltnamio efekta sukeliandiy dujy (SESD) ir transportui budingy oro terfaly dalj Lietuvoje (ir
Plungés rajono savivaldybés teritorijoje). Viena i$ Sios problemos priezas¢iy — triikksta alternatyviyjy
netar$iy transporto priemoniy keleiviams veZzti. Netar$iy vieSojo transporto priemoniy visiskai néra
Plungés rajono savivaldybés teritorijoje.

Remiantis Europos Komisijos ataskaita Lietuvai, aplinkosaugos srityje Lietuvai daugiausiai
sunkumy kyla dél neefektyvaus iStekliy naudojimo bei didelio energijos intensyvumo, 0O
nacionaliniams klimato ir atsinaujinancios energijos tikslams pasiekti reikia papildomy pastangy.
Statistikos departamento duomenimis, transporto sektoriuje 2020 m. suvartota apie 41 proc. visos
galutinés energijos, tod¢l butina Siame sektoriuje didinti energijos suvartojimo efektyvuma ir diegti
energijos efektyvumg didinancias priemones. Nors 2020 m. atsinaujinanti energija sudare 27,4 proc.
visos suvartojamos energijos ir vir§ijo 2020 m. tiksla (23 proc.), atsinaujinanciy energijos istekliy
dalis transporto sektoriuje tebéra maza, 2020 m. ji sudaré 5,5 proc. visos suvartojamos energijos, o
tai gerokai maziau nei 2020 m. tikslas — 10 procenty. Nors vis placiau naudojami biodegalai ir
plétojamas elektromobiliy jkrovimo punkty tinklas, alternatyviuosius degalus naudojantys lengvieji
automobiliai sudaro maziau negu 1 proc. visy Lietuvoje registruoty automobiliy.
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Pagal naujausias Nacionalinés klimato kaitos valdymo darbotvarkés projekcijas, Lietuva iki
2030 m. i§metamy SESD kickj ES ATLPS nedalyvaujan¢iuose sektoriuose (transporto, pramongs,
zem¢s iikio, atlieky, mazosios energetikos sektoriai), palyginti su 2005 m. kiekiu, privalés sumazinti
25 procentais (transporto sektorius — -14 proc.). Tesiant dabarting tkio sektoriy plétra, netaikant
SESD mazinimo priemoniy, iki 2030 m. i$metamy SESD kiekis, palyginti su 2005 m. kiekiu,
Lietuvoje iSaugty bent 6 procentais (Aplinkos ministerijos duomenimis, netaikant papildomy
iSmetamy SESD kiekio maZinimo priemoniy, ju kiekis transporto sektoriuje galéty iSaugti nuo
6 135,51 kt CO2 ekv. (2020 m.) iki 7 500 kt CO2 ekv. (2030 m.).

Transporto sektorius yra vienas pagrindiniy iSmetamy azoto oksidy (NOx) Saltiniy. Jame
Aplinkos apsaugos agenttiros duomenimis 2020 m. susidaré¢ 28,41 tikst. tony arba 64,5 proc. visy
nacionaliniy iSmetimy, nevertinant zemes tikio sektoriuje iSmetamo azoto oksidy kiekio, o palyginti
su 2005 m. iSmestu kiekiu, transporto sektoriuje iSmetamy azoto oksidy kiekis sumazgjo tik
19,36 proc.

Miesto viesojo transporto parkai, nors ir po truputj atnaujinami, bet dar néra draugiski
aplinkai. Pagal savivaldybiy 2021 m. pabaigoje Susisiekimo ministerijai pateiktus duomenis,
vieSajai keleiviy vezimo paslaugai registruota apie 3 200 mikroautobusy ir autobusy (miesto /
priemies¢io / tarpmiestiniams marSrutams), 1§ kuriy apie 70 proc. sudaro dyzelinés transporto
priemonés. Vietoje seno, nepatrauklaus kelionés greicio atzvilgiu ir neintegruoto tarp skirtingy
transporto risiy vieSojo transporto gyventojai linke rinktis asmeninius automobilius. Lietuvoje
70 proc. Zmoniy gyvena miestuose, o asmeninés kelionés sudaro didziaja dalj visy kelioniy.

Igyvendinus investicijy projekta, UAB ,,Plungés autobusy parkas* senus dyzelinius
autobusus pakeis naujomis alternatyviosiomis netar§iomis transporto priemonémis keleiviams vezti,
taip bus sumazintas i§metamy SESD kiekis bei oro tarSa, pagerinta keleiviy vezimo vie$uoju
transportu vieSosios paslaugos kokybé.

Investicijy projektu sprendZiama problema ir jos priezastis atitinka Siuose strateginio
valdymo sistemos investicijy planavimo dokumentuose nurodytg informacija:

2022-2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos susisiekimo plétros programoje kaip viena i$ siektiny spresti problemy nurodoma —
»Transporto sektorius generuoja didZiausig Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy ir transportui
bidingy oro terSaly dalj Lietuvoje“. Viena i$ Sios problemos priezas¢iy: tarsios keliy transporto
priemonés”.

2022-2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos _paZangos priemonés Nr. 10-001-06-01-01 ,,Skatinti alternatyviuju degaly
naudojima transporto sektoriuje pagrindimo aprase nurodoma, kad dalinés pazangos priemonés
»Skatinti alternatyviyjy degaly naudojimg transporto sektoriuje nagrin€¢jamomis veiklomis bus
siekiama prisidéti prie Susisiekimo plétros programoje jvardintos problemos ,,Transporto
sektorius generuoja didZiausia Siltnamio efekty sukeliandiy dujy (toliau — SESD) ir
transportui biidingy oro tersaly dalj Lietuvoje* sprendimo ir paveikti tokia jg lémusias priezastj,
kaip ,,Triiksta alternatyviyjuy netarSiy transporto priemoniy keleiviams ir kroviniams veZzti‘.
Taip pat dalis veikly prisidés prie prieZasties ,,VieSasis transportas ir jo infrastruktira ne visiskai
pritaikyta individualiy poreikiy turintiems Zmonéms* §alinimo®.

420222030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plétros
programa.

5 2022-2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plétros
programos pazangos priemonés 10-001-06-01-01 ,,Skatinti alternatyviyjy degaly naudojimg transporto sektoriuje
aprase nurodytos informacijos pagrindimo aprasas.
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2 PROJEKTO TURINYS

2.1 Tikslas ir uzdaviniai

Sio projekto tikslas — prisidéti prie Siltnamio efekta sukelian¢iu dujuy (SESD) ir
transportui buidingy oro tersaly dalies maZinimo Lietuvoje.

Projekto tikslui pasiekti formuluojamas uzdavinys: atnaujinti Plungés autobusy parka
visiSkai netarS§iomis vie$ojo transporto priemonémis.

Konkrec¢ios uzdavinio jgyvendinimo veiklos apims elektra varomy autobusy jsigijimg ir
elektros krovimo stoteliy jrengima.

Projekto tikslas ir uzdavinys atitinka Nacionalinio pazangos plano 6 tikslg ,,Uztikrinti gera
aplinkos kokybeg ir gamtos istekliy naudojimo darng, saugoti biologing jvairove, Svelninti Lietuvos
poveikj klimato kaitai ir didinti atsparumg jos poveikiui® ir 6.1 uzdavinj ,,Didinti atsinaujinanéiy ir
alternatyviy degaly vartojima transporto sektoriuje, skatinti darny jvairiarti§j juduma ir mazinti
transporto sukeliamg aplinkos tarSg®.

2.2 Sgsajos su Kitais projektais

Projektas ,,Plungés autobusy parko atnaujinimas® neturi tiesioginiy ar netiesioginiy sasajy
su kitais UAB ,,Plungés autobusy parkas® jgyvendinamais projektais.

Tos pacios iSlaidos, biitinos numatomam jgyvendinti projektui, néra jtrauktos i keliy
skirtinguy projekty biudzZetus.

2.3 Tikslines grupés ir poveikio ribos

Pagal planuojama teikti paslauga ir $ios paslaugos nustatyta paklausg isskiriamos $ios

projekto tiesioginés tikslinés grupés:

— Plungés rajono savivaldybés administracija, kuri uztikrina Plungés rajono savivaldybés
savarankiskosios funkcijos — keleiviy veZzimo vietiniais marSrutais organizavimas —
1gyvendinima,

— UAB ,,Plungés autobusy parkas®, kuri teikia keleiviy vezimo vieSuoju transportu viesaja
paslaugg pagal sutartj su Plungés rajono savivaldybés administracija,

— UAB ,,Plungés autobusy parkas® darbuotojai (tikslinés grupés apimtis 2022 m. —
40 darbuotojy), kuriems bus pagerintos darbo salygos;

— UAB ,Plungés autobusy parkas“ keleiviai (tikslinés grupés apimtis 2022 m. —
105 506 keleiviai), kurie galés naudotis naujomis alternatyviosiomis netarSiomis
transporto priemonémis, pritaikytomis specialiuosius poreikius turintiems Zmonéms.

Taip pat iSskiriamos projekto netiesioginés tikslinés grupés:

— Plungés rajono savivaldybés gyventojai (tikslinés grupés apimtis 2023 m. - 33 349
gyventojai), nes projektas prisidés prie oro tarSos mazinimo Plungés rajono
savivaldybéje, taip pat naujos, netarSios, gyventojy poreikiams pritaikytos vieSojo
transporto priemonés gali paskatinti gyventojus, kurie Siuo metu naudoja privaty
transporta, rinktis viesajj transporta;

— Lietuvos Respublikos gyventojai (tikslinés grupés apimtis 2023 m. — 2867 725
gyventojai), nes projektas prisidés prie oro tarSos mazinimo Visoje Lietuvos teritorijoje.

Geografiskai projektas apima veiklas Plungés rajono savivaldybéje. Jgyvendinus investicijy

projekta, UAB ,,Plungés autobusy parkas“ senus dyzelinius autobusus pakeis naujais elektra
varomais autobusais keleiviams vezti, taip Plungés rajono savivaldybéje bus sumazintas iSmetamy
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SESD kiekis bei oro tar$a (prisidedant prie oro tar§os maZinimo visoje $alyje), pagerinta keleiviy
vezimo vieSuoju transportu vieSosios paslaugos kokybe.

2.4 Projekto organizacija

Projekto organizacija — projekto pareiSkéjas ir vykdytojas yra UAB ,,Plungés autobusy
parkas®, rekvizitai pateikiami 2.1 lenteléje.

Institucijos pavadinimas UAB ,Plungés autobusy parkas*
Teisiné forma UZdaroji akciné bendroveé

Adresas Pramonés pr. 13B, LT-90112 Plungé
Tel Nr. (8 448) 53 753

Interneto svetainé www.plungesap.It

Direktorius Gintas Orda

Lentelé 2.1. UAB ,, Plungés autobusy parkas * rekvizitai

UAB,,Plungés autobusy parkas® jregistruota VI ,,Registry centras® Juridiniy asmeny registre
1991 m. gruodzio 21 d. Imonés kodas — 269814430, PVM kodas — LT698144314. 2022 m. gruodZio
31 d. bendrovéje dirbo 40 darbuotojy.

Bendrovés jstatinis kapitalas 2022-12-31 buvo 591 247,36 Eur, padalytas j 20416
paprastasias vardines akcijas, vienos akcijos nominali verté 28,96 Eur. Visos bendrovés akcijos
priklauso vienam akcininkui — Plungés rajono savivaldybei.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Plungés rajono
savivaldybei priklausan¢iy akcijy turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovéje jgyvendina
Savivaldybés administracijos direktorius arba savivaldybés taryba (tai savininko teises ir pareigas
jgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos rastiSki
sprendimai prilyginami visuotinio akcininky susirinkimo sprendimams. Imoné neturi dukteriniy
imoniy, asocijuoty jmoniy ar kity imoniy, kurias kontroliuoty. Bendrovés valdymo organai:
visuotinis akcininky susirinkimas; bendrovés valdyba — kolegialus valdymo organas; bendrovés
vadovas — direktorius — vienasmenis valdymo organas®.

UAB ,,Plungés autobusy parkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akciniy bendroviy jstatymu, kitais jstatymais ir teisés aktais bei
UAB , Plungés autobusy parkas® jstatais. Siy jstaty normos galioja tiek, kiek nepriestarauja jstatymy
ir kity teisés akty normoms.

UAB ,,Plungés autobusy parkas* veiklos tikslai:

1. UfZtikrinti Plungés rajono gyventojy veZima miesto, priemies¢io, tarpmiescio ir

komerciniais marSrutais;

2. Siekti pelno;

3. Vykdyti kitus komercinius darbus, nepriestaraujancius bendrovés jstatams;

4. Racionaliai naudoti bendrovés turtg’.

2.5 Paslaugos pokycio rezultatas

Projektu siekiama prisidéti prie Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (SESD) ir transportui
budingy oro terSaly dalies mazinimo Lietuvoje. UAB ,Plungés autobusy parkas“ teikiamos
aukstesnés kokybés keleiviy vezimo vieSuoju transportu vieSosios paslaugos pokytj bus galima

® UAB ,,Plungés autobusy parkas* 2022 mety metinis praneSimas.
TUAB ,,Plungés autobusy parkas* jstatai.
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1Smatuoti marSruty, kuriais keleiviai vietoje seny tarSiy dyzeliniy autobusy, bus vezami naujomis
alternatyviosiomis netarSiomis transporto priemonémis, rida.

Formuluojamas paslaugos pokyc¢io rezultatas (PPR): ,,Metiné visai netarSiy visuomeninio
transporto priemoniy rida, km — 362 391, zr. 2.2 lentele.

Siekiami paslaugos pokycio

Problema/apribojimai Pagrindinés priezastys rezultatai
Transporto sektorius generuoja | Truksta alternatyviyjy netarSiy | Metiné visai netarsiy
didZziausiag ~ Siltnamio  efektg | transporto priemoniy keleiviams | visuomeninio transporto
sukelian¢iy dujy (SESD) ir | vezti. priemoniy rida, km — 362 391.

transportui budingy oro terSaly
dalj Lietuvoje.

Lentelé 2.2. Problemos ir jy priezastys, siekiami paslaugos pokycio rezultatai

Siekiamas paslaugos pokycio rezultatas prisidés prie 2022—-2030 mety plétros programos
valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pazangos priemonés Nr. 10-001-06-01-
01 ,,Skatinti alternatyviyjy degaly naudojimg transporto sektoriuje aprase nurodytos 3 veiklos
»Miesto ir priemiestinio vie$ojo transporto priemoniy parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai
netarSias transporto priemones® siekiamo produkto rodiklio — ,,Pristatyta elektra varomy ir (arba)
vandeniliu pildomy vieSojo transporto priemoniy (autobusy)“ — 230 vnt. Jgyvendinus investicijy
projekta UAB ,,Plungés autobusy parkas® jsigys 6 vnt. naujy alternatyviyjy netarsiy transporto
priemoniy keleiviams vezti.

Projekto rezultatais naudosis ir projekto teikiamg naudg gaus projekto tiesioginés tikslinés
grupés: Plungés rajono savivaldybés administracija, kuri uztikrina keleiviy vezimo vieSuoju
transportu viesaja paslauga; UAB ,,Plungés autobusy parkas®, kuri teikia keleiviy vezimo vieSuoju
transportu vie$aja paslauga; UAB ,,Plungés autobusy parkas* darbuotojai, kuriems bus pagerinta
darbo aplinka; UAB ,Plungés autobusy parkas®“ keleiviai, kurie galés naudotis naujomis
alternatyviosiomis netarSiomis transporto priemonémis, pritaikytomis specialiuosius poreikius
turintiems zmonéms; bei netiesioginés tikslinés grupés: Plungés rajono savivaldybés gyventojai ir
visos Lietuvos gyventojai.
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3 GALIMYBES IR ALTERNATYVOS

3.1 Esamos situacijos aprasymas

2022 m. gruodzio 31 d. UAB ,,Plungés autobusy parkas*“ bendrovéje dirbo 40 darbuotojy,
zr. 3.1 lentele. Nagrin¢jamu 2018-2022 mety laikotarpiu darbuotojy skaicius bendroveje didéjo.

Pareigybés pavadinimas Df.’b“°t°“ D.?."’“°t°” Df.rbuotojq D_zi\.rbuotoj . D.‘f.’b”°t°j“
skaicius 2018 m. | skai€ius 2019 m. | skai€ius 2020 m. | skaicius 2021 m. | skaiCius 2022 m.
Direktorius 1 1 1 1 1
Vyr. specialistai 3 5
Dispecerés-kontrolierés 2 2
Autobusy vairuotojai 15 17 17 26 28
Remonto darbininkai 3 3 2 2 3
Kiti darbininkai 1 1 1 1 1
IS viso: 25 27 26 37 40

Lentelé 3.1. UAB ,, Plungés autobusy parkas *“ darbuotojy skaicius 2018-2022 m.
Saltinis: UAB ,, Plungés autobusy parkas *“ 2020 ir 2022 mety metiniai pranesimai

UAB ,,Plungés autobusy parkas‘ transporto parka sudaro 29 autobusai, kurie yra pagrindiné
darbo priemoné bendrovés veiklos vykdymui. Didziausia bendrovés, o kartu ir visos S$alies,
keleivinio transporto problema ir toliau iSlicka nuolat senstantis transporto priemoniy parkas.
Vidutinis bendrovés autobusy amzius 2022 mety pabaigoje — 11 mety (zr. 3.2 lentelg).

DidZioji dalis autobusy seni, taciau jiems taip pat keliami auksto saugumo reikalavimai —
techniné apziura atlickama 2 kartus per metus, autobusai draudziami privalomuoju civilinés
atsakomybés draudimu, o naujai jsigyti ir ,,Kasko draudimu®. Visi autobusai apriipinti ugnies
gesintuvais, avariniais zenklais, pirmos medicininés pagalbos rinkiniais. Autobusuose jrengtos
vaizdo filmavimo kameros, veikia nemokamas interneto rySys, pabaigta jrengti keleiviy skai¢iavimo
sistema. Siekiant didinti bendrovés veiklos apimtis (kad nereikéty nuomotis autobusy, mazinti
remonto kaStus, nes senstant autobusams kiekvienais metais Sie kaStai did¢ja) ir gerinti keleiviy
aptarnavimo kokybe, pagrindiné jmonés uzduotis toliau iSlieka autobusy parko atnaujinimas
naujomis arba dévétomis transporto priemonémis, kurios leisty teikti kokybiskas, komfortiSkas ir
saugias keleiviy veZimo paslaugas.
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Eil. Nr. Valstybi.nis Gamybiné marké Pagamin.imo Auto}?uso
numeris metai amzius

1. ARJ535 IVECO 2005 17
2. MYA390 IVECO CYTIOS 2011 11
3. MFN378 IVECO BOUR-DON 2009 13
4, MEF643 IVECO DAILY50C17 2012 10
5. MEN287 IVECO DAILY 2013 9
6. MEN255 IVECO INCAR STRADA 2012 10
7. HHN828 MERCEDES BENZ 2003 19
8. HZZ206 MAN 2001 21
9. JBK931 ISUZU 2015 7
10. TVE623 MERCEDES BENZ 2002 20
1. JCP339 ISUZU 2015 7
12. JRO366 EVOBUS 2001 21
13. JZD479 EVOBUS 2004 18
14. KDV734 ISUZU 2017

15. KDV735 ISUZU 2017

16. HMS739 MAN 2004 18
17. LEC446 ISUZU 2019 3
18. HRB882 MERCEDES BENZ 2008 14
19. HUF533 MERCEDES BENZ 2008 14
20. LPA142 MERCEDES BENZ 2009 13
21. HUF532 MERCEDES BENZ 2008 14
22. LNL763 ISUZU 2020 2
23. MBP339 MERCEDES BENZ 2009 13
24. KZB755 ISUZU 2019 3
25. LZT821 ISUzU 2016 6
26. MBN822 ISUZU 2016 6
27. JCGT788 ISUzU 2015 7
28. MBP174 MERCEDES BENZ 2015 7
29. MBQO766 MERCEDES BENZ 2015 7

Lentele 3.2. UAB ,, Plungés autobusy parkas ** autobusy skaicius 2022 m.
Saltinis: UAB ,, Plungés autobusy parkas“ 2022 mety metinis pranesimas

UAB ,,Plungés autobusy parkas*“ 2022 metais uzdirbo 1 366 356 Eur pajamy. Imoné
teikdama bitinas keleiviy perveZimo paslaugas visuomenei, vykdydama 2020-11-18 vieSyjy
paslaugy sutartj Nr. BT6-01-724, sudaryta su Plungés rajono savivaldybés administracija, gavo
119 235 Eur pajamuy, tai sudaro 87,5 proc. visy bendrovés pajamy. Likusios pajamos: autobusy

stoties — 63 325 Eur, kitos — 6 645 Eur, uzsakomyjy reisy — 101 151 Eur, Zr. 3.3 lentele.

Pajamos, Eur 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Priemies¢io marsrutai 634 240 667 225 476 303 614 307 791082
Miesto marSrutai 294 996 342 824 260 166 313 354 404 153
Tarpmiescio marSrutai 16993 16 148 8 866
Autobusy stoties 45 583 52003 63 325
Kitos pajamos 9853 8232 6 645
UZsakomieji reisai 67 412 58 714 60 736 37683 101 151
18 viso: 1013 641 1084 911 861 507 1025 579 1 366 356

Lentelé 3.3. UAB ,, Plungés autobusy parkas “ 2018-2022 m. pajamos, Eur
Saltinis: UAB ,, Plungés autobusy parkas * 2020 ir 2022 mety metiniai pranesimai
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UAB ,Plungés autobusy parkas®“ sgnaudos (savikaina) kartu su bendrosiomis ir
administracinémis sgnaudomis per 2022 metus sudaré 1 362 829 Eur. Autobusy stoties sgnaudos —
apie 63 424 Eur, administracinés sgnaudos su bendrosiomis — apie 211 400 Eur, transporto paslaugy
tiesioginés sagnaudos sudar¢ apie 1 055 643 Eur. Netiesioginés bendrovés transporto sagnaudos 2022

metais sudaré 24 035 Eur. Lizingo paliikanos — 8 327 Eur®, 7r. 3.4 lentele.

Transporto paslaugy tiesioginés

sanaudos, Eur 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Darbo uzmokestis ir susijg mokesCiai 184 827 174 399 184 493 284 331 449108
Remontas, dalys ir medZiagos 37 211 54 757 24783 47 889 92879
Degalai ir tepalai 110 963 113 294 79 808 143 482 295899
Autobusy nusidévéjimas 65992 70715 76 737 96 513 133479
Autobusy draudimas 7475 9048 10 741 9902 18902
Autobusy techniné apziira 3497 3072 2458 3105 3272
Autobusy nuoma su vairuotoju 467 982 496 176 344610 239320 0
|vaZiavimas | autobusy stof] 1543 1557 8303 13 803 22979
Sukauptos atostogos 13639 15070 15111 22 681 32542
Kitos 2084 918 667 1209 6 583
I$ viso: 895213 939 006 747 711 862 235 1055 643

Lentelé 3.4. UAB ,, Plungés autobusy parkas*“ 2018-2022 m. sgnaudos, Eur
Saltinis: UAB ,, Plungés autobusy parkas*“ 2020 ir 2022 mety metiniai praneSimai

Esamos situacijos finansiniai srautai yra atskaitos taskas, vertinant projekto vykdymo
alternatyva, nes projekto vykdymo alternatyvos finansiniai srautai iSreiskiami skirtumu (pokyciu)
tarp esamos situacijos ir projekto jgyvendinimo alternatyvos.

3.2 Galimos projekto veiklos

Dalin¢je pazangos priemonéje nagrin¢jamoms veikloms, kurios jgyvendinamos Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonés léSomis (toliau — EGADP 1é3o0s), alternatyvos
nevertinamos vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 89.4.2 p., pagal kurj skirtingos
alternatyvos gali buiti nenagrin¢jamos kai pazangos priemon¢ arba atskiros jos veiklos rengiamos
remiantis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva“ (toliau —
NKL) nuostatomis.

Dalinéje Pazangos priemoné¢je nagrinéta veikla Nr. 3. ,,Miesto ir priemiestinio vieSojo
transporto priemoniy parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netarSias transporto
priemones*, kuri aktuali planuojamam investicijy projektui.

Veikla skirta miesto ir priemiestinio vie$ojo transporto priemoniy parko atnaujinimui, siekiant
padidinti transporto ekologiSkuma, plétoti Svaresnj, pigesnj ir sveikesnj vieSgjj transporta, taip
sprendziant ismetamy SESD kiekio, oro tar$os ir splis¢iy miestuose mazinimo bei vie§ojo transporto
Sajungos fondy finansavimo laikotarpiu nerenge ir nejgyvendino darnaus judumo miestuose plany.
Veikla taip pat siekiama sukurti vieSojo transporto priemonéms reikalingg jkrovimo infrastruktiira.
Tikimasi, kad veikla prisidés prie vieSojo transporto patrauklumo gyventojams didinimo ir skatins
Jjuos keliones nuosavais automobiliais keisti kelionémis vieSuoju transportu. Atsizvelgiant j tai, kad
dalis vieSojo transporto priemoniy parko yra atnaujinta 2014-2020 m. Europos Sajungos
struktiriniy fondy léSomis, §i dalinés pazangos priemonés veikla uztikrins 2014-2020 m. ES
finansavimo laikotarpiy vykdyty intervencijy testinuma, kurio metu ir toliau tarSiausios dyzelinu
varomos transporto priemonés bus kei¢iamos visai netar§iomis transporto priemonémis (socialiné—

8 UAB ,,Plungés autobusy parkas* 2022 mety metinis praneSimas.
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ekonomin¢ nauda skai¢iuojama darant prielaida, kad dél jgyvendinamos veiklos bus atsisakyta vien
tik dyzelinu varomy transporto priemoniy).

Priemonés veikla planuota atsizvelgiant | Alternatyviyjy degaly jstatyme jtvirtintg nuostata,
kad nuo 2029 m. sausio 1 d. visas vieSasis keleiviy vezimo keliais transportas, jskaitant taksi ir
pavézéjimo paslaugas teikianCiy asmeny transporto priemones, turi biiti pritaikytas naudoti
alternatyviuosius degalus. Jos jgyvendinimas prisidés prie auks$Ciau jvardintos problemos
priezasties, susijusios su nepakankamomis valstybés paskatomis naudotis netarSiomis transporto
priemonémis, Salinimo. Taip pat prisidés prie priezasties, susijusios su vie$ojo transporto ir jos
infrastrukttros ne visisko pritaikymo individualiy poreikiy turintiems Zzmonéms, sprendimo.

Igyvendinamas investiciju projektas, finansuojamas pagal priemong, atitinkamai vykdys
priemonéje pasirinkta veikla — miesto ir priemiestinio vieSojo transporto priemoniy parko
atnaujinimas ir prisidés prie priemone sprendZiamos problemos — transporto sektorius generuoja
didZiausia Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (SESD) ir transportui biidingy oro ter$aly dalj Lietuvoje
— sprendimo ir vienos i§ Sios problemos priezas¢iy — triikksta alternatyviyjy netarSiy transporto
priemoniy keleiviams vezti — Salinimo (konkreciai Plungés rajono savivaldybés teritorijoje).

Investicijy projekto veikla tiesiogiai neturés poveikio inovatyvumo (kirybingumo)
horizontaliajam principui, nes néra susijusi su sisteminiy inovacijy ekosistemos problemy
sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikin¢ios ir kiirybingos visuomenés, kuri yra bitina
inovatyvumo salyga, kiirimu, taciau ir neturés neigiamo poveikio Siam horizontaliajam principui.
Nors veikla néra tiesiogiai susijusi su atskiry visuomenés grupiy gyvenimo kokybés gerinimu, taciau
ja bus prisidéta prie horizontalaus lygiy galimybiy visiems principo rodiklio ,,3.1.Nejgaliyjy
gyvenimo kokybés indeksas®, kurio viena i§ sudedamyjy daliy yra fizinés ir informacinés aplinkos
prieinamumas, pasiekimo. [sigytomis vieSojo transporto priemonémis turés galimybe naudotis visos
visuomenés grupés, jskaitant ir asmenis, turin¢ius individualius poreikius. Pritaikytas, patogus ir
patrauklus vieSasis transportas padidins visy asmeny grupiy judumo galimybes mazindamas
regioning ir socialine atskirtj. Sios veiklos jgyvendinimas nepaZeis lygiy galimybiy visiems
horizontaliojo principo, nes veiklos jgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai de¢l lygiy
galimybiy ir veikloje dalyvauti ar jos jgyvendinimo metu sukurtais rezultatais galés naudotis visos
visuomenés grupés.

Investicijy projekte, atsizvelgiant | nustatytg priemonés veiklg, yra nagriné¢jamos galimybés
vykdyti vieSojo transporto parko atnaujinimg ir vertinamos §ios alternatyvos: ,,Elektra varomy
autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas‘ ir ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir
pildymo punkto jrengimas®.

- Galimos veiklos o
N Strateginio : o Siekiami
Pagrindinés ir techninio AP
Problema . (Paslaugos) minimalis
priezastys . lygmens .
lygmens veiklos rezultatai
alternatyvos
Transporto Elektra  varomy
sektorius Miesto ir | autobusy
generuoja priemiestinio jsigijimas ir . o
didZiausig Triksta vieSojo transporto | krovimo  stoteliy nMefatllrrélie visal
Siltnamio efekty | alternatyviyjy priemoniy  parko | jrengimas Visuomueninio
sukelian¢iy dujy | netarSiy  transporto | atnaujinimas, (Plungés  rajono
v . . . . . . . transporto
(SESD) ir | priemoniy skatinant naudoti | savivaldybés riemoniu rida. km
transportui keleiviams vezti. visai netar$ias | teritorijoje) g 362 ng ’
budingy oro transporto Vandeniliu '
tersaly dalj priemones. pildomy autobusy
Lietuvoje. jsigijimas ir
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pildymo  punkto

jrengimas
(Plungés  rajono
savivaldybés

teritorijoje)
Lentelé 3.5. Projekto problema, priezastys, galimos veiklos bei minimaliis rezultatai

3.3 Alternatyvy sudarymas

Toliau projekto vykdymui nagrinéjamos dvi alternatyvos: ,,Elektra varomy autobusy
jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ ir ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo
punkto jrengimas*.

Igyvendinant alternatyva ,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy
jrengimas® bus jsigyjami 6 nauji elektra varomi autobusai bei jrengiamos 3 elektros jkrovimo
stotelés (viena stotelé krauna du autobusus).

Igyvendinant alternatyva ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto
jrengimas® bus jsigyjami 6 vandeniliu varomi autobusai ir jrengiamas vandenilio pildymo punktas.

Veikly rinkiniai

Alternatyva | Alternatyva Il
Problema ir priezastys »Elektra varomy autobusy »VYandeniliu pildomy autobusy
isigijimas ir krovimo stoteliy jsigijimas ir pildymo punkto
irengimas* irengimas*
Problema: Transporto sektorius | Isigyjami 6 nauji elektra varomi | Isigyjami 6 vandeniliu varomi
generuoja didziausig Siltnamio | autobusai bei jrengiamos 3 | autobusai ir jrengiamas
efekta sukelian¢iy dujy (SESD) ir | elektros jkrovimo stotelés. vandenilio pildymo punktas.

transportui budingy oro terSaly
dalj Lietuvoje.

Salinamos prieZastys:

Triksta alternatyviyjy netarsiy
transporto priemoniy keleiviams
vezti.

3.4 Analizés metodo pasirinkimas

Toliau investicijy projekte nagrinéjamos alternatyvos ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas
ir krovimo stoteliy jrengimas“ ir ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto
jrengimas‘. Projekto alternatyvy vertinimui bus taikomas SVA (sagnaudy-veiksmingumo analizés)
metodas.

Projektas atitinka bendraja salyga Nr. 3: Esama paslauga ir/ar jos vykdymui uZtikrinti
naudojamas turtas neatitinka keliamy teisés akty reikalavimy: higienos normy, paslaugos teikimo
standarty ir kt., kuriuos teikiama paslauga ir/ar jos teikimui naudojamas turtas privalo atitikti pagal
Lietuvoje galiojancius teisés aktus. Vadovaujamasi Alternatyviyjy degaly jstatyme jtvirtinta
nuostata, kad nuo 2029 m. sausio 1 d. visas vieSasis keleiviy vezimo keliais transportas, jskaitant
taksi ir pavézéjimo paslaugas teikian¢iy asmeny transporto priemones, turi biiti pritaikytas naudoti
alternatyviuosius degalus. Projektas tenkina specialigja salyga Nr. 1: Kai esamos paslaugos
vykdymui uztikrinti reikalingas turtas yra inZineriniai tinklai, jrenginiai ir/ar transporto priemones:

- esamy susidévejusiy inzineriniy tinkly, transporto priemoniy ir jrenginiy ar jy daliy, kuriy
naudingas ekonominis tarnavimo laikotarpis pasibaigé, pakeitimui naujomis. Numatomi pakeisti
dyzeliu varomi autobusai yra 2001-2019 m. gamybos ir perkant netarSias transporto priemones
(2025 m. ) jau bus nusidéveje (bendroveje taikomas 5 mety nusidévéjimo normatyvas).
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Alternatyvoms palyginti taikomas efektyvumo skaiCiavimo principas, t. y. alternatyvy
siektinas paslaugos poky¢io rezultatas (toliau - PPR) Metiné visai netar$iy visuomeninio transporto
priemoniy rida, km (skaitiné iSraiska realigja verte) nesiskiria daugiau kaip 3 proc.
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4 FINANSINE ANALIZE

Toliau nagrin¢jamy alternatyvy ,,Elektra varomuy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy
jrengimas“ ir ,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas“
finansinis ir ekonominis vertinimas atlickamas naudojant Investicijy projekty rengimo metodikos,
patvirtintos VieSosios jstaigos Centrinés projekty valdymo agentiiros direktoriaus 2014 m. gruodzio
31 d. jsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio mén. 6 d. jsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija), 9 prieda
skai¢iuokle (aktuali versija v2.2.1), skelbiama www.ppplietuva.lt).

4.1 Projekto ataskaitinis laikotarpis

Vadovaujantis Investicijy projekty rengimo metodika, projekto finansiniai pinigy srautai bei
alternatyvos finansiné grynoji dabartiné verté skai¢iuojami 21 mety laikotarpiui (,,Kiti sektoriai*)),
iskaitant investicijy laikotarpj (2 mety projekto veikly jgyvendinimo laikotarpj).

4.2 Finansine diskonto norma

Vadovaujantis Investicijy projekty rengimo metodika, finansin¢je analizé¢je naudojama
4 procenty reali finansin¢ diskonto norma. Analizé atlieckama realiomis kainomis, t.Y.,
prognozuojami pinigy srautai nekoreguojami dél infliacijos.

4.3 Projekto lésy srautai

4.3.1 Projekto investicijos

Bendra alternatyvos ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“
jgyvendinimo verté yra 2 183 297,09 Eur be PVM (Zr. 4.1 lentele). Elektros jkrovimo stoteliy
jrengimo verté sudaro 11 940,00 Eur, elektriniy autobusy jsigijimo vert¢ — 2 170 000,00 Eur,
informavimo priemoniy vert¢ — 1 357,09 Eur. Investicijy kaina nustatyta remiantis autobusy ir
krovimo stoteliy komerciniais pasitlymais (maziausia kaina), informavimo priemoniy verté
nustatyta taikant fiksuotaji jkainj.

Investicijos Verté, Eur (be PVM)
Elektros {krovimo stoteliy jrengimas 11 940,00
Elektriniy autobusy pirkimas 2170 000,00
Informavimo priemonés 1357,09
IS viso 2183 297,09

Lentelé 4.1. Alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas * investicijos

Bendra alternatyvos ,,Vandeniliu pildomuy autobusy ijsigijimas ir pildymo punkto
jrengimas“ jgyvendinimo verté yra 5 461 357,09 Eur be PVM (zr. 4.2 lentele). Vandenilio pildymo
punkto jrengimo verté sudaro 1 500 000,00 Eur, vandeniliu varomy autobusy jsigijimo verté —
3960 000,00 Eur, informavimo priemoniy verté — 1 357,09 Eur. Vandeniliu varomy autobusy kaina
nustatyta remiantis komerciniu pasitlymu, pildymo punkto kaina nustatyta remiantis Kvietime teikti
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projekty jgyvendinimo planus ,,VieSyjy vandenilio pildymo punkty jrengimas® Nr.08-007-K
pateikta informacija, kad finansuojama dalis yra iki 60 proc., 0 maksimali galima skirti vienam
vandenilio pildymo punktui jrengti suma (parama) yra 900 000 Eur. Informavimo priemoniy verté
nustatyta taikant fiksuotaji jkainj.

Investicijos Verté, Eur (be PVM)
Vandenilio pildymo punkfo jrengimas 1500 000,00
Vandeniliu varomy autobusy pirkimas 3960 000,00
Informavimo priemonés 1357,09
I$ viso 5461 357,09

Lentelé 4.2. Alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas* investicijos

Vadovaujantis Investicijy projekty rengimo metodika, projekto investicijy, kurios
i1§sidésciusios 2024-2025 metais, investicijy likutinés vertés ir finansavimo pinigy srautai nurodomi
realiomis kainomis.

Projekto investicijos pagal kategorijas ir investicijy verté projekto vykdymo alternatyvy
atveju pateikiamos lentelése Priede Nr. 2 (7.1, 7.2, 7.7 ir 7.8 lentelés).

4.3.2 Investicijy likutiné verté

Remiantis Investicijy projekty rengimo metodika, turto likutiné verté apskaiciuojama
tiesinio nusidévejimo metodu: likutiné verté lygi turto sukiirimo savikainai, i§ kurios atimama
atsizvelgiant | turto naudingo tarnavimo laikotarpj (turto nusidévéjimo normatyvus, jei néra
galimybiy nustatyti naudingo tarnavimo laikotarpio) apskaic¢iuota nusidévéjimo verte, sukaupta per
projekto ataskaitinj laikotarpj.

Investicijy maksimalus nusidévéjimo laikotarpis nustatomas pagal Pelno mokescio jstatymo
1 priedé¢l;: autobusy - 4 metai, krovimo stoteliy (jrenginiai, statiniai) - 8 metai, UAB ,,Plungés
autobusy parkas® buhalteringje apskaitoje autobusams numato taikyti 10 mety maksimaly laikotarpi,
taCiau autobusai ir stotelés bus veikloje naudojami ne maziau 20 mety, todél pilnos reinvesticijos
ataskaitiniu laikotarpiu neplanuojamos, tik autobusy baterijoms, ta¢iau numatomos infrastruktiiros
buklés palaikymo ir transporto priemoniy remonto iSlaidos.

Likutiné verté ataskaitinio laikotarpio pabaigoje alternatyvos ,,Elektra varomy autobusy
jsigijimas ir krovimo stoteliu jrengimas“ vykdymo atveju sudarys 945 000,00 Eur, alternatyvos
»Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas* vykdymo atveju bus
lygi O Eur. Detalis skai¢iavimai pateikiami skai¢iuoklés prielaidy dalyje.

4.3.3 Projekto veiklos pajamos

UAB ,,Plungés autobusy parkas* papildomy pajamy, susijusiy su projekto veikla, negaus,
todél pajamy pokytis nevertinamas.

4.3.4 Projekto veiklos iSlaidos

Igyvendinant alternatyva ,,Elektra varomuy autobusuy ijsigijimas ir krovimo stoteliy
jrengimas® bus patiriamos papildomos infrastruktiiros buiklés palaikymo ir transporto priemoniy
remonto i§laidos, draudimo iSlaidos, elektros energijos iSlaidos, sutaupomos dyzelinio kuro iSlaidos.
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Papildomos infrastrukttiros biklés palaikymo iSlaidos sudarys 0,1 proc. nuo pradiniy
elektros ikrovimo stoteliy jrengimo vertés (11 940,00 Eur), pradedamos skai¢iuoti po 10 mety nuo
stoteliy jrengimo, t. y. nuo 2034 m. bus patiriama 11,94 Eur infrastruktiiros biiklés palaikymo iSlaidy
per metus.

Papildomos transporto priemoniy remonto i$laidos sudarys 0,1 proc. nuo pradiniy elektra
varomy autobusy jsigijimo vertés (2 170 000,00 Eur), pradedamos skaiciuoti po 10 mety nuo
autobusy jsigijimo, t. y. nuo 2036 m. bus patiriama 2 170 Eur remonto islaidy per metus.

Remiantis finansavimo reikalavimais bus patiriamos papildomos draudimo sgnaudos.
Remiantis UAB ,,Plungés autobusy parkas® metinio praneSimo 2022 m. duomenimis, autobusy
draudimo islaidos buvo 18 902 Eur, transporto priemoniy verté balanse— 655 726 Eur, tai sudaro
apie 3 proc. Taikant §j principg naujai jsigyjamy autobusy vertei (2 170 000,00 Eur), papildomos
draudimo sgnaudos sudarys 65 100,00 Eur per metus.

Isigijus naujus elektra varomus autobusus bus patiriamos papildomos elektros energijos
iSlaidos, apskaiciuojamos atsizvelgiant j naujy autobusy planuojama meting ridg (362 391 km),
elektros energijos suvartojimg (0,70 kWh/km 9 m ilgio autobusams ir 0,74 kWh/km 12 m ilgio
autobusams) ir elektros energijos kaing (0,227 Eur/kWh). Papildomos elektros energijos islaidos
sudarys 59 194,03 Eur per metus.

Taip pat bus sutaupomos dyzelinio kuro i$laidos, atsizvelgiant | naujy autobusy planuojama
metine rida (362 391 km), dyzelinio kuro sunaudojimg (vidutini§kai 281/100 km, skai¢iuokléje
skai¢iuojama kiekvienam autobusui pagal konkre¢ig kuro normg) ir dyzelinio kuro kaing (1,345
Eur/l). Sutaupomos dyzelinio kuro i§laidos sudarys 138 916,82 Eur per metus.

Igyvendinant alternatyva ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto
jrengimas® bus patiriamos papildomos infrastruktiiros biiklés palaikymo ir transporto priemoniy
remonto i$laidos, draudimo iSlaidos, vandenilio suvartojimo i§laidos, sutaupomos dyzelinio kuro
iSlaidos.

Papildomos infrastruktiiros biiklés palaikymo iSlaidos sudarys 0,1 proc. nuo pradinés
vandenilio pildymo punkto jrengimo vertés (1 500 000,00 Eur), pradedamos skai¢iuoti po 10 mety
nuo punkto jrengimo, t. y. nuo 2034 m. bus patiriama 1 500 Eur infrastruktiiros buklés palaikymo
1Slaidy per metus.

Papildomos transporto priemoniy remonto i§laidos sudarys 0,1 proc. nuo pradiniy vandeniliu
varomy autobusy jsigijimo vertés (3 960 000,00 Eur), pradedamos skai¢iuoti po 10 mety nuo
autobusy jsigijimo, t. y. nuo 2036 m. bus patiriama 3 960 Eur remonto i$laidy per metus.

Remiantis finansavimo reikalavimais bus patiriamos papildomos draudimo sgnaudos.
Remiantis UAB ,,Plungés autobusy parkas® metinio prane§imo 2022 m. duomenimis, autobusy
draudimo i$laidos buvo 18 902 Eur, transporto priemoniy verté balanse— 655 726 Eur, tai sudaro
apie 3 proc. Taikant §j principg naujai jsigyjamy autobusy vertei (3 960 000,00 Eur), papildomos
draudimo sgnaudos sudarys 118 800,00 Eur per metus.

Isigijus naujus vandeniliu varomus autobusus bus patiriamos papildomos vandenilio
sunaudojimo islaidos, apskaiciuojamos atsizvelgiant j naujy autobusy planuojamg metin¢ ridg
(362 391 km), vandenilio sunaudojima (0,08 kg/km) ir vandenilio kaing (13,17 Eur/kg). Papildomos
vandenilio sunaudojimo islaidos sudarys 381 815,16 Eur per metus.

Taip pat bus sutaupomos dyzelinio kuro i§laidos, atsizvelgiant j naujy autobusy planuojama
metine rida (362 391 km), dyzelinio kuro sunaudojimg (vidutiniskai 281/100 km) ir dyzelinio kuro
kaing (1,345 Eur/l). Sutaupomos dyzelinio kuro islaidos sudarys 138 916,82 Eur per metus.

Detaliis skai¢iavimai pateikiami skai¢iuoklés prielaidy dalyje, projekto veiklos iSlaidy
lentelés pateikiamos Priede Nr. 2 (7.3, 7.4, 7.9 ir 7.10 lentelés).

4.3.5 Projekto mokesciai

Projekto vykdytojas yra PVM mokétojas (kodas — LT698144314), Siuo investicijy projektu
sukurti rezultatai bus naudojami ekonominei PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Projekto metu
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bus mokamas PVM mokestis 1§ nuosavy projekto vykdytojo 1&éSy. Jokie kiti papildomi mokesciai
nebus mokami.

4.3.6 Projekto finansavimas

Projekto finansavimg sudaro Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonés l&éSos
(toliau — EGADP 1éSo0s) ir parciSkéjo nuosavos léSos, yra uztikrinamas projekto finansinis
gyvybingumas per 21 mety projekto vertinimo laikotarpi.

Alternatyvos ,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas
igyvendinimo atveju bendra investicijy verté - 2 183 297,09 Eur be PVM. PVM bus finansuojamas
nuosavomis léSomis. Alternatyvos EGADP 1éSos jkrovimo stoteléms sudaro 11 940,00 Eur
(0,55 proc.), EGADP IéSos elektra varomiems autobusams sudaro 1 190 000,00 Eur (54,50 proc.),
EGADP 1é$os vieSinimui sudaro 1 357,09 Eur (0,06 proc.), nuosavos 1éSos sudaro 980 000,00 Eur
(44,89 proc.) finansavimo.

Finansavimas Eur Proc.
EGADP IéSos jkrovimo stoteléms 11.940,00 0,55%
EGADP léSos elekira varomiems autobusams 1190 000,00 54,50%
EGADP léSos vieSinimas 1357,09 0,06%
Nuosavos léSos 980 000,00 44 .89%
IS viso 2183 297,09 100%

Lentelé 4.3. Alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ finansavimo Saltiniai

Alternatyvos ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas*
jgyvendinimo atveju bendra investicijy verté - 5 461 357,09 Eur be PVM. PVM bus finansuojamas
nuosavomis léSomis. Alternatyvos EGADP 1éSos pildymo punktui sudaro 200 000,00 Eur
(3,66 proc.), EGADP 1ésos vandeniliu pildomiems autobusams sudaro 1 800 000,00 Eur
(32,96 proc.), EGADP 1ésos viesinimui sudaro 1 357,00 Eur (0,02 proc.), nuosavos 1éSos sudaro
3460 000,00 Eur (63,35 proc.) finansavimo.

Finansavimas Eur Proc.
EGADP léSos pildymo punkiui 200 000,00 3,66%
EGADP léSos vandeniliu pildomiems autobusams 1800 000,00 32,96%
EGADP IéSos vieSinimas 1 357,09 0,02%
Nuosavos léSos 3460 000,00 63,35%
IS viso 5 461 357,09 100%
Lentelé 4.4. Alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas * finansavimo

Saltiniai
4.4 Projekto finansiniai rodikliai

4.4.1 Investiciju rodikliai

Finansiné¢ grynoji dabartin¢ vert¢ (FGDV) parodo projekto finansing naudg, iSreiksta
dabartine pinigy verte. Sis rodiklis apskai¢iuojamas, jvertinus diskontuota grynajj pinigy srauta,
apimantj investicijas, likutine verte, pajamas ir veiklos i$laidas, per projekto ataskaitinj laikotarpj.

Finansiniu pozitiriu projekto jgyvendinimo alternatyvos ,.Elektra varomuy autobusy
jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ ir ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir
pildymo punkto jrengimas“ yra neatsiperkancios, nes finansinés grynosios dabartinés vertes
(FGDV) investicijoms reikSmeés yra neigiamos — 7r. 4.5 lentele.
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Investicijy rodikliai

»Elektra varomy
autobusy jsigijimas ir
krovimo stoteliy
jrengimas“

»Vandeniliu pildomy
autobusy jsigijimas
ir pildymo punkto
jrengimas*“

Finansiné grynoji dabartné verté investicjoms - FGDV()

-2 631377

-9 524 221

Finansiné vidiné grazos norma investicijoms - FVGN(I)

Néra reikSmés

Néra reikSmés

Lentelé 4.5. Projekto alternatyvy investicijy rodikliai, Eur

4.4.2 ISvada dél finansinio gyvybingumo

Finansuojant projekto investicijas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonés
Ir nuosavomis 1ésomis, o veiklos iSlaidas nuosavomis léSomis, yra uztikrinamas projekto finansinis
gyvybingumas per 21 mety projekto vertinimo laikotarpj.

Detaliis skai¢iavimai pateikiami skai¢iuoklés prielaidy dalyje, projekto finansavimo lentelés
pateikiamos Priede Nr. 2 (7.5, 7,6, 7,11 ir 7.12 lentelés).

4.4.3 Kapitalo rodikliai
Kapitalo pozitiriu projekto alternatyvos ,,Elektra varomu autobusy jsigijimas ir krovimo

stoteliy jrengimas® ir ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas*
nesukuria finansinés naudos, nes abiejy alternatyvy finansiné grynoji dabartiné verté kapitalui yra

neigiama, zr. 4.6 lentele.

Kapitalo rodikliai

»Elektra varomy
autobusy jsigijimas ir
krovimo stoteliy
jrengimas“

»Vandeniliu pildomy
autobusy jsigijimas
ir pildymo punkto
jrengimas“

Finansiné grynoji dabartiné vertt kapitalui - FGDV(K)

-2 098 092

-9 666 519

Finansiné vidiné graZos norma kapitalui - FVGN(K)

Néra reikSmés

Néra reikSmés

Lentelé 4.6. Projekto alternatyvy kapitalo rodikliai, Eur

4.4.4 Rodikliy palyginimas

Projekto jgyvendinimo alternatyvy ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo
stoteliy jrengimas® ir ,,Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas*

finansiniai investicijy ir kapitalo rodikliai yra neigiami ir nepriimtini, Zr. 4.7 lentele.
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+Elektra varomy »Vandeniliu pildomy

autobusy jsigijimas ir | autobusy sigijimas

Finansiniai rodikliai I§vados

krovimo stoteliy ir pildymo punkto
jrengimas* jrengimas“
Finansiné grynoji dabariiné verté invescjoms - FGDV() 2631377 19524 221 FGDV()) neigiam, alteratyva
neatsiperkanti.
Finansiné vidiné graZos norma investicijioms - FVGN() Néra reikSmés Néra reikSmés

FNIS lygus nuliui, alternatyvos
Finansinis naudos ir iSlaidy santykis - FNIS 0,06 0,00 sukuriama finansiné nauda nevirsija jai
igyvendint reikalingy iSlaidy.

Alternatyvos finansinis gyvybingumas
Finansinis gyvybingumas (realigja iSraiska) Taip Taip uztikrinamas ES léSomis, o veiklos
iSlaidos valstybés biudzeto léSomis.
FGDV(K) neigiama, alternatyva
nesukuria finansinés naudos.

Finansiné grynoji dabartiné verté kapitalui - FGDV/(K) -2.098 092 -9666 519

Finansiné vidiné grazos norma kapitalui - FVGN(K) Néra reikSmés Néra reikSmés
Lentelé 4.7. Projekto jgyvendinimo alternatyvy finansiniy rodikliy palyginimas

4.5 Optimalios alternatyvos pasirinkimas SVA metodu

Atliekant alternatyvy palyginimg SVA metodu, pagrindinés iSvados daromos atsizvelgiant j
SEVR reik$me. Sis rodiklis atskleidZia, kuri alternatyva yra optimali, apskaiGiavus grynyjy islaidy,
atimant turto likuting verte, pokytj, tenkantj siekiamo PPR vienetui, jvertintus gryngja dabartine
verte.

Projekte nagrinéjamos alternatyvos ,,Elektra varomuy autobusuy jsigijimas ir krovimo stoteliy
jrengimas® ir ,,Vandeniliu pildomu autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas
vertinamos atliekant SVA metoda. Igyvendinant projekto alternatyvas siekiama paslaugos pokycio
rezultato: metiné visai netarSiy visuomeninio transporto priemoniy rida, km — 362 391. Projekto
vykdymo alternatyvos ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“
sgnaudy efektyvumo / veiksmingumo rodiklis yra 0,6, maZzesnis ir priimtinesnis negu kitos
nagrin¢jamos alternatyvos ,,Vandeniliu pildomuy autobusy ijsigijimas ir pildymo punkto
jrengimas® — 2, 7r. 4.8 lentele.

»Elektra varomy »vandeniliu pildomy
Rodiklis autobu§q [5|g|j|m.as ir a.uto_busq isigijimas
krovimo stoteliy ir pildymo punkto
jrengimas* jrengimas*
Sanaudy efektyvumo / veiksmingumo rodiklis 0,6 2,2

Lentelé 4.8. Projekto alternatyvy sqnaudy efektyvumo / veiksmingumo rodikliai
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5 JAUTRUMAS IR RIZIKOS

5.1 Jautrumo analizé

Jautrumo analiz¢ atskleidzia, kaip kiekvieno atskiro veiksnio (kintamojo) pasikeitimas daro
jtaka analizuojamiems IP rezultatams.

Jautrumo analiz¢ atliekama atskirai keiciant kiekvieno kintamojo reikSmés prielaidas ir
stebint, kaip Sis pasikeitimas daro jtaka finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams
(EGDV, ENIS, EVGN) rodikliams, jei pasirinktas taikyti SNA metodas, finansiniams (FGDV(I) ir
SEVR) rodikliams, jei pasirinktas SVA metodas ir sgnaudy efektyvumo vertinimo principas, ir
SEVR, jei pasirinktas SVA metodas ir sgnaudy veiksmingumo vertinimo principas. Vienu metu
kei¢iama tik vieno kintamojo reik§mé. Jautrumo analizes rezultatas yra kritiniy kintamyjy ir jy luzio
tasky sarasas. Jis sudaromas atlikus visy kintamyjy jautrumo analizg.

5.1.1 IP Kkintamieji

Vadovaujantis Investicijy projekty rengimo metodika, investicijy projekto kintamieji
skirstomi j bendruosius, tiesioginius ir specifinius Kintamuosius.

Bendrieji — bendrosios projektui taikomo finansinio modelio prielaidos (finansiné diskonto
norma (FDN), projekto ataskaitinis laikotarpis);

Tiesioginiai — projekto investicijy srautai (statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir
kiti darbai; jranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas; reinvesticijos; investicijy likutiné verté;
veiklos ir finansinés iSlaidos (zaliavos; elektros energijos iSlaidos; infrastrukttros biiklés palaikymo
i8laidos; Kitos islaidos);

Specifiniai — kintamieji, susije su IP budinga specifine veikla ar jos jgyvendinimo ypatumais
(pvz., paslaugos vartotojy skaicius, pajamy (paslaugos) tarifas, paslaugos kaina, vidutinis darbo
uzmokestis, jdarbinty asmeny skai¢ius, energijos kaina, sunaudojamas energijos Kiekis, statybos
jrangos nuomos kaina). Siame investicijy projekte specifiniai kintamieji nenaudojami.

5.1.2 Kintamyjy tarpusavio priklausomumo eliminavimas

Atskiri specifiniai kintamieji gali biiti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, tai
gali salygoti jautrumo (scenarijy) analizés rezultaty iSkraipyma. D¢l Sios prieZasties naudojami
kintamieji, kurie yra tarpusavyje nepriklausomi. Kintamyjy tarpusavio priklausomyb¢ atskiruose
finansiniuose ir (ar) ekonominiuose srautuose galima eliminuoti pasirenkant:

a) tik specifinius kintamuosius, kurie veikia tiesioginius kintamuosius (pvz., veiklos pajamos
yra tiesioginis kintamasis, taciau paslaugos (prekés) kiekis ir (ar) kaina yra veiklos pajamy
komponentai ir kiekvienas atskirai gali bati Kritinis);

b) tik tiesioginius kintamuosius, tai yra reikSmingesnius sudétinius kintamuosius, kuriems
daro jtaka specifiniai kintamieji.

Siame investicijy projekte naudojami tik tiesioginiai kintamieji.

5.1.3 Elastingumo analizé

Elastingumo analizé parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas jtakoja
analizuojamo projekto rezultatus. Elastingumo analize atliekama Siuo eiliSkumu:

Siame investicijy projekte atlickama kokybiné elastingumo analizé. Jos rezultatas —
kintamyjy, kurie turi Zymig jtaka finansiniams ir ekonominiams rodikliams, sarasas. Naudojami tie
kintamieji, kuriems ankstesniuose etapuose buvo suteikta finansing iSraiSka. Kokybingés elastingumo
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analizés tikslas yra sumazinti skai¢iuojamosios elastingumo analizés metu nagrin¢jamy kintamyjy
skaiciy.

5.1.4 Kritiniai kintamieji ir laZzio taskai

Ivertinant elastingumo analizés rezultatus, kritiniais laikomi kintamieji, kuriy reikSmei
padidéjus (sumazéjus) 1 procentu, bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio (SVA atveju
ekonominiai rodikliai neskai¢iuojami) reikSmé pakinta daugiau nei 1%. Kritiniai kintamieji
paprastai tiesiogiai jtakoja pagrindinius finansinius srautus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos
iSlaidas ir pan. Jei kritiniy kintamyjy skaicius virsija deSimt, patartina identifikuoti deSimt, turinciy
didziausig jtaka.

Naudojant Investicijy projekty rengimo metodikos skai¢iuokle atlikus jautrumo analize,
buvo nustatyti kritiniai kintamieji:

o [Jranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas;
o Paslaugos pokycio rezultatas (PPR): Metiné visai netarSiy visuomeninio transporto
priemoniy rida, km.

Jautrumo analizés grafiniai rezultatai (kreivés, vaizduojancios kritinio kintamojo jtaka
sgnaudy efektyvumo/veiksmingumo rodikliui) pateikiami Priede Nr. 3.

Kritiniams kintamiesiems taip pat paskaic¢iuojami finansinés ir ekonominés analizés ltizio
taskai (pasirinkus SVA metoda ekonominiai rodikliai neskai¢iuojami). Finansinés analizés atveju
luzio taskas — kritinio kintamojo reikSme, kurig pasiekus FGDV(I) tampa lygi nuliui, t. y. grynoji
dabartiné pajamy verté yra lygi grynaja dabartine verte iSreikStoms iSlaidoms.

Kritiniy kintamyjy luzio taSkas yra skirtas nustatyti didziausig rizikag lemiancius
kintamuosius, jvertinti projekto rizikinguma, suteikti daugiau informacijos, planuojant rizikos
valdymo priemones. Naudojant Investicijy projekty rengimo metodikos skaiciuokle atlikus
jautrumo analizg, pateikiami Kritiniams kKintamiesiems apskai¢iuojami lizio taskai — tokios kritiniy
kintamyjy reik§més:

Pasirinktas kintamasis bei pokytis Lazio taSkas (GDV)
[ranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas -613 608
Paslaugos pokydio rezultatas (PPR): Metiné visai netarsiy, visuomeninio
fransporto priemoniy rida, km

4 400 538

Lentelé 5.1. Kritiniy kintamyjy liZio taskai

5.2 Scenarijy analize

Scenarijy analiz¢ yra speciali jautrumo analizés forma, leidzianti aktualiy veiksniy poveikj
rodikliams jvertinti lyginant kompleksiSkiau.

Standartingje jautrumo analizéje iSnagrin¢jama kiekvieno atskiro kintamojo jtaka projekto
rodikliams. Atliekant scenarijy analize, jvertinama $iy kritiniy kintamyjy bendra jtaka priklausomai
nuo pasirinkto analizés metodo aktualiems finansiniams (FGDV(I), FVGN(l), SEVR) ir
ekonominiams (EGDV, EVGN, ENIS) rodikliams ($iuo atveju taikant SVA analiz¢ ekonominiai
rodikliai neskaiCiuojami). Analizé atliekama sudarytoms pesimistinei ir optimistinei jvykiy
vystymosi eigai (turéty biiti iSnagrinéti trys—penki galimi scenarijai). Optimistinés ir pesimistinés
reikSmes, o tiksliau jy deriniai, leidZia jvertinti projekto rodiklius atitinkamose sumodeliuotuose
specifinése situacijose, tokiu biidu jgalinant surinkti daugiau informacijos apie konkretaus projekto
rizikingumg. Finansiniai rodikliai paskai¢iuojami kiekvienam projekto kritiniy kintamyjy reikSmiy
deriniui (scenarijui).
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Siekiant jvertinti kritiniy kintamyjy bendrg jtaka finansiniams rodikliams ir sgnaudy
efektyvumo/veiksmingumo rodikliui, naudojant Investicijy projekty rengimo metodikos
skaiciuokle, atlikta scenarijy analizé esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei jvykiy
klostymosi eigai. Scenarijy analizé pateikiama 5.2 lenteléje:

Scenarijaus pavadinimas / Maziau Maziau

i . . e Pesimistinis . Realus . Optimistinis
Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikSmé pesimistinis optimistinis
Finansiné grynoji dabartiné verté investicjoms - FGDV(l) | -3 496 574 -3314 825 -2 631377 -1.947 926 -922 750
Finansiné vidiné graZos norma investicjoms - FVGN(I) | NérareikSmés | Néra reik$més | Néra reikSmés | -11,35% -2,11%
Finansiné modifikuota vidiné graZos norma investicijoms - FMVGN(I) -5,79% -6,81% -4,22% -1,55% 1,52%
Sanaudy efektyvumo/veiksmingumo rodiklis 11 0,8 0,6 0,4 0,2

Lentelé 5.2. Pesimistinio ir optimistinio scenarijy analizé
5.3 Kintamyjy tikimybés

Investicijy projekty rengimo metodikos, patvirtintos VSI Centrinés projekty valdymo
agenturos direktoriaus 2014 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 2014/8-337, teigiama, kad CPVA
ekspertai atliko tyrimus ir nustaté kiekvienam kintamajam labiausiai tikétinus tikimybiy skirstinius
ir jy parametrus, todél IP skai€iuokléje kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutyl¢jima jau
yra parinktas labiausiai tikétinas tikimybiy skirstinys ir jo parametry reikSmé.

5.4 Riziky vertinimas

Riziky vertinimas atlieckamas Siuo eiliSkumu:

1. Nustatomas kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos jvertis.

2. Rizikos jver¢iai priskiriami atitinkamoms riziky grupéms ir susumuojami.

3. Kiekviena riziky grupés jvercio reikSmé paskirstoma pagal projekto ataskaitinio
laikotarpio metus.

5.4.1 Rizikos jverciai

Investicijy projekty rengimo metodikos skai¢iuokle kiekvieno tiesioginio kintamojo rizikos
jvercius apskaiciuoja pati be jokiy papildomy vartotojo turimy atlikti veiksmy. IP rizikos jverciai
pateikiami IP skaiciuoklés 5.1 darbalapyje.

5.4.2 Rizikos jver¢iy priskyrimas rizikos grupéms

Investicijy projekty rengimo metodikos skaic¢iuoklé savarankiSkai priskiria rizikos jvercius
atitinkamoms riziky grupéms ir apskaiciuoja galimos pasireiksti rizikos atskirose riziky grupése
verte.

5.4.3 Rizikos paskirstymas

Kiekvienas rizikos jvertis pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus paskirstomas
proporcingai Sios riziky grupés jtakojamo tiesioginio kintamojo pinigy srautui tiek verciy, tiek
pasiskirstymo laike atzvilgiais. Kai pasirenkamas sgnaudy efektyvumo vertinimo principas,
laikomasi pozitirio, jog su rizika susij¢ nuostoliai gali biti visiskai padengti, jei tam atitinkamu
veikly vykdymo metu bus skirta pakankamai lésy. Kai taikomas sagnaudy veiksmingumo vertinimo
principas, t. y. néra 1éSy su rizikos pasireiSkimu susijusioms iSlaidoms padengti, rizika tiesiogiai
daro jtaka galimybéms pasiekti atitinkamo laikotarpio, kai patiriamos iSlaidos, PPR.
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5.5 Rodikliai su rizika

ISanalizavus rizika, apskai¢iuojamos aktualiy finansiniy ir ekonominiy rodikliy reikSmés su
jvertinta rizika. Skirtingai nei pinigy srautai, kurie skai¢iuojant gryngjj 1éSy srauta rodikliams
apskaiciuoti, persidengia (t. y., pajamos didina, o iSlaidos mazina grynajj pinigy srautg), riziky
vertés, nesvarbu, ar jos siejamos su padid€jusiomis iSlaidomis, ar su negautomis pajamomis,
persidengti negali ir visos traktuojamos kaip papildomas iSlaidy srautas, bloginantis rodikliy
reikSmes. ApskaiCiuotos rodikliy reikSmés turi buti jvertintos, esant 70 proc. pasikliovimo
lygmeniui.

Investicijy projekty rengimo metodikos skaiCiuoklé savarankiSkai 5.1 darbalapyje
apskaiciuoja finansiniy ir ekonominiy rodikliy, koreguoty rizikos vertémis, reikSmes, esant 70 proc.
pasikliovimo lygmeniui.

5.6 Rizikos priimtinumas

Investicijy projekty rengimo metodikos skai¢iuoklé rizikos priimtinumui vertinti
naudojamus rodiklius apskaiciuoja savarankiSkai, vartotojui juos inicijavus (5.4 IP skaiciuokles
darbalapis).

Atlikus rizikos priimtinumo analiz¢ Monte Carlo metodu, naudojant Investicijy projekty
rengimo metodikos skaiciuokle ,,Rizikos priimtinumo analizé* nustatyta, kad labiausiai tikétina
alternatyvos ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ Sanaudy
efektyvumo / veiksmingumo rodiklio reik§mé yra -3 140,49 Eur.

5.7 Riziky valdymo veiksmai

Pasirinktos Projekto alternatyvos jgyvendinimo rizikos rasys ir rizikos valdymo budai
aptariamos toliau pateikiamoje 5.3 lenteléje:
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Eil.

Nr Riziky grupé PaaiSkinimas (detalizavimas) Valdymo priemonés
Rizika gali pasireik3ti padidéjus elekira varomy autobusy kainai,
Finansavimo dél ko gali pritrdkii planuoto finansavimo EGADP IéSomis ir Perkant elektra varomus autobusus nevarzyt iekéjy
prieinamumo rizika padidés poreikis prisidét UAB "Plungés autobusy parkas konkurencijos.
[éSomis.
o Nejsigijus elekir tobusy, neb inta UAB o
Teikiamy paslaugy e13|gu.u S elekta varomy a“u . .usq ne us pag‘f.”” C Perkant elekira varomus autobusus, pasirinkt iSsamias,
2. |.. ,Plungés autobusy parkas® teikiama keleiviy veZimo vieSuoju . .. o . o
rizika . . atinkancias poreikius technines specifikacijas.
transportu vieSosios paslaugos kokybé.
Nukrypstama nuo jrangos biklés palaikymo plano. Rizikos
veiksnys pasireiSkia, kai paaiSkéja, kad turtui laiku nebuvo atiik
3 Turto likutnés vertés | profilakiiniai patikrinimai, planiniai remonto darbai ir pan. Turto Sudaryti ilgalaikio turto biklés palaikymo plana, atlikt

rizika

likutiné verté ataskaitinio laikotarpio pabaigoje taip pat gali neatitikf
planuotos dél per ataskaitinj laikotarpj jvykusiy nukrypimy nuo i$
anksto suderinto turto baklés palaikymo plano.

profilakiinius patkrinimus, planinius remonto darbus.

Lentelé 5.3. Projekto rizika ir jos valdymas
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6 VYKDYMO PLANAS

6.1 Projekto trukmeé ir etapai

Siame investicijy projekte nagrinéjamy UAB ,,Plungés autobusy parkas® elektra varomy
autobusy jsigijimas ir elektros jkrovimo stoteliy jrengimas numatytas 2024-2025 metais. Investicinio
projekto skai¢iavimuose vertinamas investicijy laikotarpis nuo preliminarios sutarties pasiraSymo
datos (2024 m. sausio meén.).

Viesuosius pirkimus jrangai bei projekto administravima vykdys UAB ,,Plungés autobusy
parkas® atstovai. Projekto veikly igyvendinimo grafikas pateiktas 6.1 lenteléje.
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Eil.

Projekto veiklos ir ju

Projekto veikly vykdymo laikotarpis

Metai ki 2024 2024 2025
Nr. detalizavimas —

Ketvirtis | [ I v I Il I Y
Ménuo 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

1 |Investicinio projekto parengimas

Elektra varomy autobusy ir ir elekiros jkrovimo stoteliy

2 vieSyjy pirkimy vykdy mas

3 |Elektros jkrovimo stoteliy jrengimas

4 |Elektra varomy autobusy isigijimas

5 [Projekto administravimas

Lentelé 6.1. Projekto jgyvendinimo grafikas
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6.2 Projekto vieta

Projekto vykdymo vieta — elektros jkrovimo stotelés bus jrengiamos adresu Pramonés pr. 13,
LT-90112, Plungé. Cia taip pat bus laikomi ir jkraunami naujai jsigyti elektra varomi autobusai.

6.3 Projekto komanda

Projekto valdymui numatoma projektiné organizaciné struktiira. Siuo atveju, projektui
valdyti pritaikoma esama bendrovés struktiira.

Projektui jgyvendinti bus sudaryta projekto administravimo komanda i§ UAB ,Plungés
autobusy parkas® atstovy, kurie atliks projekto vadovo, projekto koordinatoriaus ir projekto
finansininko funkcijas.

Projekto vadovo funkcijos: bendras projekto planavimas ir valdymas, projekto
igyvendinimo ir atlikty darby kokybés kontrolé. Vadovavimas projekto vykdymo grupés
susitikimams. Su projekto jgyvendinimu ir finansavimo 1éSomis susijusiy dokumenty (ataskaity,
mokéjimo praSymy) kokybés kontrolé, projekto jgyvendinimo ir atlikty darby kokybés kontrolé. Su
projekto jgyvendinimu susijusiy dokumenty kokybés kontrole, Siy dokumenty pasiraSymas,
dalyvavimas vieSyjy pirkimy pasitilymy vertinimo komisijose, su projektu susijusiy duomeny
kaupimas, projekto dokumenty saugojimas, dalyvavimas ir atstovavimas projekto patikrose. Susijusiy
su projekto jgyvendinimu sprendimy priémimas pagal savo kompetencija, bendradarbiavimo su
projekto prieziira vykdanéia institucija uZztikrinimas, vadovo ir kity suinteresuoty institucijy
informavimas apie projekto jgyvendinima teisés aktuose numatyta tvarka, kity su projekto
igyvendinimu susijusiy veikly vykdymas.

Projekto koordinatoriaus funkcijos: bendras projekto jgyvendinimo administravimas,
duomeny jgyvendinanciajai institucijai rengiamoms ataskaitoms sudaryti rinkimas, projekto
ataskaity, moke¢jimo praSymy ir kity su projekto veikla susijusiy dokumenty rengimas.
Bendradarbiavimas su jgyvendinancios institucijos paskirtu projekto vadovu ir Kitais atsakingais
asmenimis, pasiilymy dél galimy problemy sprendimo biidy teikimas projekto vadovui savo
kompetencijos ribose. Dalyvavimas projekto patikrose kartu su projekto vadovu, kity su projekto
1gyvendinimu susijusiy veikly vykdymas.

Projekto finansininko funkcijos: projekto finansinis valdymas ir koordinavimas (taisyklinga
projekto veikly apskaita, su projektu susijusiy iSlaidy jtraukimas j buhaltering apskaitg, mokejimo
pavedimy uz atliktus darbus vykdymas, mokéjimo pra§ymuy/paraisky finansinés dalies pildymas).

6.4 Projekto prielaidos ir testinumas

Projekto rezultatais naudosis ir projekto teikiamg nauda gaus projekto tiesiogines tikslinés
grupés: Plungés rajono savivaldybés administracija, kuri uztikrina keleiviy vezimo vieSuoju
transportu vie$aja paslauga; UAB ,,Plungés autobusy parkas®, kuri teikia keleiviy veZimo vieSuoju
transportu vie$aja paslauga; UAB ,,Plungés autobusy parkas* darbuotojai, kuriems bus pagerinta
darbo aplinka; UAB ,Plungés autobusy parkas® keleiviai, kurie galés naudotis naujomis
alternatyviosiomis netarSiomis transporto priemonémis, pritaikytomis specialiuosius poreikius
turintiems Zmonéms; bei netiesioginés tikslinés grupés: Plungés rajono savivaldybés gyventojai ir
visos Lietuvos gyventojai.

Tinkamas sukurtos infrastruktiiros naudojimas bus uztikrintas sudarant salygas naujai
jsigytais elektra varomais autobusais naudotis vietos gyventojams bei visiems asmenims i$§ Lietuvos,
0 islaikymas bus uztikrinamas UAB ,,Plungés autobusy parkas® 1¢Somis.
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Igyvendinus investicijy projekta, UAB ,,Plungés autobusy parkas* senus dyzelinius autobusus
pakeis naujais elektra varomais autobusais keleiviams vezti, taip Plungés rajono savivaldybéje bus
sumazintas i§metamy SESD kiekis bei oro tar$a (prisidedant prie oro tar§os mazinimo visoje 3alyje),
pagerinta keleiviy vezimo vieSuoju transportu vieSosios paslaugos kokybé.

6.5 Kitos isvados

Siuo investicijy projektu sprendZziama problema — transporto sektorius generuoja didziausia
Siltnamio efekta sukelianéiy dujy (SESD) ir transportui bidingy oro ter$aly dalj Lietuvoje. Viena i3
Sios problemos priezas¢iy — truksta alternatyviyjy netarSiy transporto priemoniy keleiviams vezti.
Netarsiy vieSojo transporto priemoniy visiSkai néra Plungés rajono savivaldybés teritorijoje.

Problema bus iSspresta jgyvendinant alternatyva ,,Elektra varomuy autobusy jsigijimas ir
krovimo stoteliy jrengimas®. Bus jsigyjami 6 nauji elektra varomi autobusai bei jrengiamos 3
elektros jkrovimo stotelés (viena stotelé krauna du autobusus).

Atliktos finansinés analizés pozitriu projekto jgyvendinimo alternatyva ,,Elektra varomy
autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ yra neatsiperkanti, nes finansinés grynosios
dabartinés vertés (FGDV) reikSme yra neigiama.

Atliekant sgnaudy — veiksmingumo analize, projekto alternatyvos ,Elektra varomy
autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ vykdymo atveju planuojamas paslaugos
poky¢io rezultatas: metiné visai netar§iy visuomeninio transporto priemoniy rida, km.

Pagal atlikta scenarijy analiz¢ alternatyva ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo
stoteliy jrengimas‘ yra priimtina.

Atlikus rizikos priimtinumo analiz¢ Monte Carlo metodu, naudojant Investicijy projekty
rengimo metodikos skaiciuokle ,,Rizikos priimtinumo analizé* nustatyta, kad labiausiai tikétina
alternatyvos ,,Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ Sgnaudy
efektyvumo / veiksmingumo rodiklio reik§mé yra -3 140,49 Eur.

Projekto loginio pagrindimo struktiira
Projekto loginio pagrindimo struktiira pateikiama 7.2 lenteléje.

Prisidéti prie §iltnamio efekta sukelianéiy dujy (SESD) ir transportui bidingy

Projekto tikslas oro terSaly dalies mazinimo Lietuvoje.

Fizinio rodiklio
Uzdavinys Projekto veikla pavadinimas ir
matavimo vienetas

Fizinio rodiklio
siekiama reikSmeé

1. Atnaujinti Plungés 1.1. Elektra varomy autobusy | 1.1. [sigyta naujy 6
autobusy parka visiskai jsigijimas ir elektros krovimo | alternatyviyjy
netarSiomis vieSojo stoteliy jrengimas. netarSiy transporto
transporto priemonémis. priemoniy

keleiviams vezti, vnt.

Lentele 6.2. Projekto loginis pagrindimas

Projekto administravimo komanda turés uztikrinti projekto tikslams pasiekti suplanuoty veikly
apim¢iy atitiktj.
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Priedas Nr. 1

7 PRIEDAI

UAB ,PLUNGES AUTOBUSY PARKAS” ORGANIZACINE VALDYMO STRUKTURA

PATVIRTINTA
UAB ,.Plungés autobusy parkas™
2021-12-15 Valdybos nutarimu

(protokolas Nr.25)
Visuotinis akcininku susirinkimas
|
Bendrovés valdyba
|
‘ Direktorius
Vyriausias dispeceris Transporto vadybininkas Vyriausias buhalteris Administratorius - Vyriausias inZinierius -
1 personalo specialistas mechanikas
Dispeéeris - Remonto darbininkai j|
| kontrolierius

Autobusu vairuotojai

Valytojas

Paveikslas 7.1. UAB ,, Plungés autobusy parkas “ organizaciné valdymo struktira
Saltinis: UAB ,, Plungés autobusy parkas *
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Priedas Nr. 2

Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 0 1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10
lizfieliio BT G Ao e (GDV) (realiai) <=2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
kalendoriniai metai
A. Alternatyvos investicijos, i$ viso 3213493 4343 297 0 12 619 2170679 0 0 0 0 0 0 0 0
A.l.|Zemé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.2.|Nekilnojamasis turtas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statypa, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kit 11 481 11 940 0 11940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.|darbai
A.4.|[ranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 2 006 287 2170000 0 0 2170 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektavimo, techninés priezidros ir kitos su
investicijomis j ilgalaikj turta (A.1.-A.4.) susijusios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.5.|paslaugos
A.6.|Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.7.|Kitos paslaugos ir iSlaidos 1280 1357 0 679 679 0 0 0 0 0 0 0 0
A.8.|Reinvesticijos 1194 445 2160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.|Investicijy likutiné verté 414 698 945 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lentelé 7.1. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas ** investicijos
Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Projekto biudZeto eiluté / Projekto jgyvendinimo (GDV) (realiai) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
kalendoriniai metai
A. Alternatyvos investicijos, i$ viso 3213493 4343 297 1080 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 000 0
A.l.[Zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.2.|Nekilnojamasis turtas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stawpa, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti 11 481 11940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.|darbai
A.4.|lranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 2 006 287 2170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektavimo, techninés priezidros ir kitos su
investicijomis j ilgalaikj turtg (A.1.-A.4.) susijusios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.5.|paslaugos
A.6.|Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.7.|Kitos paslaugos ir i$laidos 1280 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.8.|Reinvesticijos 1194 445 2160 000 1080 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 000 0
B.|Investicijy likutiné verté 414 698 945 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 000

Lentelé 7.2. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas* investicijos (tgsinys)
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Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
oiekicibiidzEtolsivtainieRicliovyencining (GDV) (realiai) <=2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
kalendoriniai metai
D. Veiklos ir finansinés islaidos, i$ viso -167 417 258172 0 0 0 -14 623 -14 623 -14 623 -14 623 -14 623 -14 623 -14 623 -14 623
D.l._|Veiklos i§laidos -167 417 258172 0 0 0 14 623 -14 623 14 623 -14 623 14 623 14 623 14 623 14 623
D.1.1.|Zaliavos 1686876 | -2639420 0 0 0 138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917
D.1.2.|Darbo uzmokescio iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.3.|Elektros energijos iSlaidos 718 797 1124 687 0 0 0 59 194 59 194 59 194 59 194 59194 59194 59194 59 194
D.1.4.|Sildymo (i8skyrus elektrg) i§laidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.5.|Infrastruktlros buklés palaikymo iSlaidos 10 148 19 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.6.|Kitos iSlaidos 790 514 1 236 900 0 0 0 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100
D.2.|Gauty paskoly (G.3.1.) palikanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokesciai (+ neigiama ftaka; - teigiama jtaka 639 676 857 876 0 2650 455842 | 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071 307
E. biudzeto léSy srautams)
E.1.|Bendra importo/pirkimo PVM suma 639 676 857 876 0 2650 455 842 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071
E.2.|Bendra pardavimo PVM suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.3.|Bendra kity mokétiny netiesioginiy mokesciy suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Grynosios veiklos pajamos 1027028 | -1901828 0 0 0 14 623 14 623 14 623 14 623 14 623 14 623 14 623 14 623
Lentelé 7.3. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas ** veiklos islaidos
Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ficiskioppludzstasliu Sl plekioliovendining (GDV) (realiai) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
kalendoriniai metai
D. Veiklos ir finansinés islaidos, i§ viso -167 417 -258 172 -14 611 -14 611 -12 441 -12 441 -12441 -12 441 12441 | 12441 | -12441 -12 441 12 441
D.1. |Veiklos islaidos -167 417 258 172 -14 611 14 611 -12 441 -12 441 12441 12441 12441 | 12441 | -12441 12441 12 441
D.1.1.|Zaliavos -1686876 | -2639420 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917 | -138917
D.1.2.|Darbo uzmokescio iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.3.|Elekiros energijos iSlaidos 718 797 1124 687 59194 59 194 59 194 59 194 59 194 59194 59194 | 59194 | 59194 59 194 59 194
D.1.4.|Sildymo (iSskyrus elekira) iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.5.| Infrastrukttros buklés palaikymo iSlaidos 10 148 19 661 12 12 2182 2182 2182 2182 2182 2182 2182 2182 2182
D.1.6.|Kitos iSlaidos 790 514 1 236 900 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65100 | 65100 | 65100 65 100 65 100
D.2.|Gauty paskoly (G.3.1.) palikanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokesciai (+ neigiama itaka; - teigiama jtaka 639676 857 876 223732 -3068 -2613 -2613 -2613 -2613 2613 | 2613 | -2613 | 224187 | 2613
E. biudzeto léSy srautams)
E.1.|Bendra importo/pirkimo PVM suma 639 676 857 876 223732 -3068 2613 2613 2613 2613 2613 2613 2613 224 187 2613
E.2.|Bendra pardavimo PVM suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.3.|Bendra kity mokétiny netiesioginiy mokesciy suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Grynosios veiklos pajamos 1027028 | -1901828 | -1065 389 14 611 12 441 12 441 12 441 12 441 12 441 12 441 12441 | -1067559 | 12441

Lentelé 7.4. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas * veiklos islaidos (tesinys)
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Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Projekto biudzeto eiluté / Projekto jgyvendinimo (GDV) (realiai) <=2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
kalendoriniai metai
G. Finansavimas, i$ viso 3778022 5081104 0 15 269 2626521 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1. PraSomas finansavimas 1112982 1203 297 0 12619 1190679 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.1.|ES struktdrinés paramos léSos 1112982 1203 297 0 12 619 1190679 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.2.|LR bendrojo finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.3.|Kito tarptautinio finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialiosios programos léSos, skirtos padengti
G.1.4.|netinkamg finansuoti PVM 0 0 v 0 v w w 0 o g v w v
G.2. Viesuyjy ir privaciyjy Saltiniy léSos 2 665 040 3877 807 0 2 650 1435 842 0 0 0 0 0 0 0 0
VieSosios IéSos (valstybés, savivaldybés biudZzetai, kiti
G.2.1.|viedyjy 163y Saltiniai) 0 0 v -, v w w v o g v W o
G.2.2.|Privacios IéSos (nuosavos, kitos privacios léSos) 2 665 040 3877 807 0 2 650 1435842 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3. Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.1.|Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.2.|Paskoly graZinimai (iSskyrus palikanas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Paslaugos pokycio rezultatas (PPR): Metiné visai 4400 538 6 885 429 0 0 0 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391
netar$iy visuomeninio transporto priemoniy rida, km
Lentelé 7.5. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas ** finansavimas ir paslaugos pokycio rezultatas
Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
U BIG HGD QTS A6 | e m e (GDV) (realiai) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
kalendoriniai metai
G. Finansavimas, i$ viso 3778022 5081104 1147 569 0 0 0 0 0 0 0 0 1291746 0
G.1. |PraSomas finansavimas 1112982 1203297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.1.|ES struktdrinés paramos léSos 1112982 1203297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.2.|LR bendrojo finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.3.|Kito tarptautinio finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialiosios programos léSos, skirtos padengti
G.1.4.|netinkamg finansuoti PVM 0 0 © © v o o © v © v © o
G.2. _|Viedujy ir privagiyjy $altiniy lé$os 2665 040 3877807 | 1147569 0 0 0 0 0 0 0 0 1291746 0
Vlle‘sqsu?% Iejsosl. ('va}lstybes, savivaldybés biudzetai, kiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.2.1.|viedyjy léSy Saltiniai)
G.2.2.|Privacios I&$os (nuosavos, kitos privacios l&éSos) 2 665 040 3877807 1147 569 0 0 0 0 0 0 0 0 1291 746 0
G.3. |Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.1.|Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.2.|Paskoly graZinimai (i8skyrus paltkanas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Paslaugos pokycio rezultatas (PPR): Metiné visai 4400 538 6 885 429 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391
netarsiy visuomeninio transporto priemoniy rida, km

Lentelé 7.6. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas * finansavimas ir paslaugos pokycio rezultatas (tesinys)
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Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Projekto _bl_ut_;lieto _ellute I Projekto jgyvendinimo (GDV) (realiai) <=2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
kalendoriniai metai
A. Alternatyvos investicijos, i$ viso 5104 830 5461 357 0 1500 679 3960679 0 0 0 0 0 0 0 0
A.l.[Zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.2.|Nekilnojamasis turtas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As. dS;z:;y:ia, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti 1442 308 1500 000 0 1500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.4.|lranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 3661243 3960 000 0 0 3960 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektavimo, techninés priezidros ir kitos su
investicijomis j ilgalaikj turtg (A.1.-A.4.) susijusios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.5.|paslaugos
A.6.|Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.7.|Kitos paslaugos ir iSlaidos 1280 1357 0 679 679 0 0 0 0 0 0 0 0
A.8.|Reinvesticijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.|Investicijy likutiné verté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lentelé 7.7. Projekto alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas “ investicijos
Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Projekto pi}lqieto gllute I Projekto jgyvendinimo (GDV) (realiai) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
kalendoriniai metai
A. Alternatyvos investicijos, i$ viso 5104 830 5461 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.l.|Zemé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.2.|Nekilnojamasis turtas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s itatypa, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti 1442 308 1500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.3.|darbai
A.4.|ranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 3661243 3960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektavimo, techninés priezidros ir kitos su
investicijomis j ilgalaikj turtg (A.1.-A.4.) susijusios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.5.|paslaugos
A.6.|Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.7.|Kitos paslaugos ir iSlaidos 1280 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.8.|Reinvesticijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.|Investicijy likutiné verté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lentele 7.8. Projekto alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas“ investicijos (tgsinys)
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Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 0 1 2 B 4 ) 6 7 8 9 10
[Pz 4o EHICECD G Ao fp R ee e (GDV) (realiai) <=2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
kalendoriniai metai
D. Veiklos ir finansinés iSlaidos, i$ viso 4419 395 6924 408 0 0 0 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698
D.1. Veiklos iSlaidos 4419 395 6924 408 0 0 0 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698 361 698
D.1.1.[Zaliavos -1 686 876 -2 639 420 0 0 0 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917
D.1.2.|Darbo uzmokescio iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.3.|Elektros energijos iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.4.[Sildymo (i§skyrus elektrg) islaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.5.|Infrastruktdros buklés palaikymo iSlaidos 27 268 52 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.6.|Kitos iSlaidos 6079 003 9511 688 0 0 0 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615
D.2.|Gauty paskoly (G.3.1.) paltkanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokesciai (+ neigiama jtaka; - teigiama jtaka 2000087 | 2601011 0 315142 831742 75957 75957 75957 75957 75957 75957 75957 75957
E. biudZeto léSy srautams)
E.1.|Bendra importo/pirkimo PVM suma 2000 087 2601011 0 315 142 831742 75957 75957 75 957 75 957 75 957 75957 75957 75957
E.2.|Bendra pardavimo PVM suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.3.|Bendra kity mokeétiny netiesioginiy mokesciy suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Grynosios veiklos pajamos -4 419 395 -6 924 408 0 0 0 -361 698 -361 698 -361 698 -361 698 -361 698 -361 698 -361 698 -361 698
Lentelé 7.9. Projekto alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas “ veiklos islaidos
Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ik oloRIde Stoiell U eiskiollavieniining (GDV) (realiai) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
kalendoriniai metai
D. Veiklos ir finansinés iSlaidos, i$ viso 4419 395 6924 408 363198 363198 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158
D.1. |Veiklos iSlaidos 4419 395 6924 408 363198 363 198 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158 367 158
D.1.1.[Zaliavos -1 686 876 -2 639 420 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917 -138 917 -138917 | -138917 | -138917 -138 917 -138 917
D.1.2.|Darbo uZmokescio iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.3.|Elektros energijos iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.4.|Sildymo (i8skyrus elekira) iSlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.1.5.|Infrastruktdros baklés palaikymo iSlaidos 27 268 52 140 1500 1500 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460
D.1.6.|Kitos iSlaidos 6079 003 9511 688 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615 500 615
D.2.|Gauty paskoly (G.3.1.) palikanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokesciai (+ neigiama jtaka; - teigiama jtaka 2000087 | 2601011 76272 76 272 77103 77103 77103 77103 77103 | 77103 | 77103 77103 77103
E. biudzeto 1éSy srautams)
E.1.|Bendra importo/pirkimo PVM suma 2 000 087 2601011 76 272 76272 77103 77103 77103 77103 77103 77103 77103 77103 77103
E.2.|Bendra pardavimo PVM suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.3.|Bendra kity mokétiny netiesioginiy mokes¢iy suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Grynosios veiklos pajamos -4 419 395 -6 924 408 -363 198 -363 198 -367 158 -367 158 -367 158 -367 158 -367 158 | -367 158 | -367 158 -367 158 -367 158

Lentelé 7.10. Projekto alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas ““ veiklos islaidos (tesinys)

44




Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Prelfal i [UGEGED G Ao s e (GDV) (realiai) <=2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
kalendoriniai metai
G. Finansavimas, i$ viso 11524 308 14986 770 0 1815821 4792421 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655
G.1. PraSomas finansavimas 1857789 2001 357 0 200679 1800679 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.1.|ES struktirinés paramos léSos 1857 789 2001 357 0 200 679 1800679 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.2.|LR bendrojo finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.3.|Kito tarptautinio finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialiosios programos léSos, skirtos padengti
G.1.4.|netinkama finansuoti PVM 0 0 v v v o g v w v v o v
G.2. Viesyjy ir privaéiyjy Saltiniy léSos 9 666 519 12985413 0 1615142 2991742 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655
Vllevsc.)sm.)% Ie§0§ (yglstybes, savivaldybés biudzetai, kiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.2.1.|vieSyjy léSy Saltiniai)
G.2.2.|Privacios léSos (nuosavos, kitos privacios léSos) 9666 519 12 985 413 0 1615142 2991 742 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655 437 655
G.3. Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.1.|Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.2.|Paskoly graZinimai (iskyrus paltkanas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Paslaugos pokycio rezultatas (PPR): Metiné visai 4 400 538 6885 429 0 0 0 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391
netarSiy visuomeninio transporto priemoniy rida, km
Lentelé 7.11. Projekto alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas " finansavimas ir paslaugos pokycio rezultatas
Projekto jgyvendinimo metai IS viso: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Projekto biudzeto eiluté / Projekto jgyvendinimo (GDV) (realiai) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
kalendoriniai metai
G. Finansavimas, i$ viso 11 524 308 14986 770 439 470 439 470 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261
G.1. |PraSomas finansavimas 1857789 2001357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.1.|ES struktdrinés paramos léSos 1857 789 2001 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.2.|LR bendrojo finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.1.3.|Kito tarptautinio finansavimo léSos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialiosios programos |€Sos, skirtos padengti
G.1.4.|netinkamg finansuoti PVM 0 0 v © o © © L © © o © ©
G.2. VieSuyjy ir privaciyjy Saltiniy léSos 9 666 519 12 985 413 439 470 439 470 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261
Vlle-sqsu?s: Ie}:og (lvaflstybes, savivaldybés biudzetai, kiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.2.1.|vieSyjy léSy Saltiniai)
G.2.2.|Privacios I€Sos (nuosavos, kitos privacios léSos) 9666 519 12 985413 439 470 439 470 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261 444 261
G.3. |Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.1.|Paskolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.3.2.|Paskoly gragZinimai (iSskyrus paltkanas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Paslaugos pokycio rezultatas (PPR): Metiné visai 4400 538 6 885 429 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391 362391
netar$iy visuomeninio transporto priemoniy rida, km

Lentelé 7.12. Projekto alternatyvos ,, Vandeniliu pildomy autobusy jsigijimas ir pildymo punkto jrengimas* finansavimas ir paslaugos pokycio rezultatas (tesinys)
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Priedas Nr. 3

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

5,00%

25%

-25% -20% -15% -10% -5% -3% -1% 0% 5% 10% 15% 20%

-5,00%

FGDV (I) pokytis, proc.

-10,00%
-15,00%
-20,00%

-25,00% T : .
Kritiniy kintamujy pokytis, proc.

—¢— |ranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas

Paveikslas 7.2. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas“ kritiniy kintamyjy jtaka FGDV (1) rodikliui
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-20,00%

Sanaudy efektyvumo/veiksmingumo rodiklio
pokytis, proc

-30,00%

Kritiniy kintamuyjy pokytis, proc.

—4#— ranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas

Paveikslas 7.3. Projekto alternatyvos ,, Elektra varomy autobusy jsigijimas ir krovimo stoteliy jrengimas * kritiniy kintamyjy jtaka sgnaudy efektyvumo/veiksmingumo rodikliui
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